



INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 30/04/2026 09:42

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*IF07-AQUISIÇÃO DE 05 NOVOS CAMPI MODULARES								
15652	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE - CBDA	Créditos oriundos do TED/SIMEC n. 14306, Transferência: 1AAUFW. Processo n. 23443.007223/2024-70	Não conclusão dentro do prazo previsto	Sério	Provável.	Tolerado	Acompanhamento da execução contratual
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE								
16058	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	Contrato continuado de limpeza e conservação - Ref Dez de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	Moderado	Muito Provável.	Mitigado	Limitação orçamentária da unidade - Demanda apoio Extraorçamentário
16055	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	Contrato continuado de vigilância armada - Ref Jan a Nov de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhamento mensal da execução orçamentária, priorizando os serviços essenciais para a unidade
16056	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	Contrato continuado de vigilância armada - Ref Dez de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	Moderado	Muito Provável.	Mitigado	Limitação orçamentária da unidade - Demanda apoio Extraorçamentário
16059	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	Aquisição de tonner para impressora	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhamento mensal da execução orçamentária, priorizando os serviços essenciais para a unidade
16046	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	Contrato continuado de gestão da frota dos veículos - Ref Nov a Dez de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	Crítico	Muito Provável.	Mitigado	Limitação orçamentária da unidade - Demanda apoio Extraorçamentário
16053	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	Contrato continuado de fornecimento de café, açúcar, garrafão e água mineral - Ref Jan a Out de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhamento mensal da execução orçamentária, priorizando os serviços essenciais para a unidade
16054	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	Contrato continuado de fornecimento de café, açúcar, garrafão e água mineral - Ref Nov a Dez de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	Moderado	Muito Provável.	Mitigado	Limitação orçamentária da unidade - Demanda apoio Extraorçamentário
16051	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	Contrato continuado de agenciamento de viagens - Ref Jan a Out de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhamento mensal da execução orçamentária, priorizando os serviços essenciais para a unidade
16049	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	Contrato continuado de manutenção preventiva/corretiva de aparelhos de refrigeração - Ref Jan a Nov de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhamento mensal da execução orçamentária, priorizando os serviços essenciais para a unidade
16052	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	Contrato continuado de agenciamento de viagens - Ref Nov e Dez de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	Moderado	Muito Provável.	Mitigado	Limitação orçamentária da unidade - Demanda apoio Extraorçamentário
16050	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	Contrato continuado de manutenção preventiva/corretiva de aparelhos de refrigeração - Ref Dez de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	Moderado	Muito Provável.	Mitigado	Limitação orçamentária da unidade - Demanda apoio Extraorçamentário
16028	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	Contrato continuado de fornecimento de energia elétrica	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhamento mensal da execução orçamentária, priorizando os serviços essenciais para a unidade
16048	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	Contrato continuado de locação de imóvel - Ref Dez de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	Crítico	Muito Provável.	Mitigado	Limitação orçamentária da unidade - Demanda apoio Extraorçamentário

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
16047	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	Contrato continuado de locação de imóvel - Ref Jan a Nov de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhamento mensal da execução orçamentária, priorizando os serviços essenciais para a unidade
16045	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	Contrato continuado de gestão da frota dos veículos - Ref Jan a Out de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhamento mensal da execução orçamentária, priorizando os serviços essenciais para a unidade
16044	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	Contrato continuado de prestação de serviços de motorista categoria D - Ref Dez de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	Crítico	Muito Provável.	Mitigado	Limitação orçamentária da unidade - Demanda apoio Extraorçamentário
16060	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	Diárias servidores do Campus Avançado Boca do Acre - Ref Jan a Out de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhamento mensal da execução orçamentária, priorizando os serviços essenciais para a unidade
16061	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	Diárias servidores do Campus Avançado Boca do Acre - Ref Nov a Dez de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	Moderado	Muito Provável.	Mitigado	Limitação orçamentária da unidade - Demanda apoio Extraorçamentário
16062	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	Licenciamento dos veículos (Taxas Detran/AM)	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhamento mensal da execução orçamentária, priorizando os serviços essenciais para a unidade
16057	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	Contrato continuado de limpeza e conservação - Ref Jan a Nov de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhamento mensal da execução orçamentária, priorizando os serviços essenciais para a unidade
16043	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE	Contrato continuado de prestação de serviços de motorista categoria D - Ref Jan a Nov de 2026	Ausência de orçamento para custear as despesas incorridas	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhamento mensal da execução orçamentária, priorizando os serviços essenciais para a unidade


INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 30/04/2026 09:44

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
Submeter proposta para a realização da Mostra de Extensão do Campus								
15360	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA	Reunir com servidores para planejamento das atividades a serem desenvolvidas durante o evento	Falta de recurso para financiar o evento	Moderado	Provável.	Tratado	Treinamento da equipe e revisão das atividades
Submeter proposta aos Núcleo de Estudos Afro Brasileiro e Indígenas (NEABI) e Núcleo de Formação Humana e Pesquisa Aplicada à Pesca e Aquicultura (NUPA)								
15362	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA	Compartilhamento dos editais no grupo dos servidores	Falta de recurso orçamentário	Crítico	Provável.	Tratado	Revisão da proposta
15363	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA	Orientar e acompanhar as propostas selecionadas	Controle do pagamento dos bolsista e coordenadores de projetos	Moderado	Provável.	Tratado	Treinamento da equipe
Submeter 3 propostas ao Edital PIBEX								
15366	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA	Realizar o acompanhamento dos projetos aprovados	falta de recurso orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Treinamento das equipes
PD12 - Realizar a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA								
14934	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Promover um espaço seguro, informativo e participativo para que os estudantes dialoguem sobre prevenção da gravidez na adolescência, direitos sexuais e reprodutivos, autocuidado e construção de projeto de vida, contribuindo para o fortalecimento da autonomia e da responsabilidade juvenil.	A atividade pode ser prejudicada pela falta de salas disponíveis ou adequadas no horário planejado, seja por ocupação simultânea para aulas, avaliações, reuniões internas ou outras atividades institucionais.	Moderado	Provável.	Tolerado	Ajuste de horários, se necessário
PD12 - Ofertar os auxílios estudantis de Moradia e Creche, por meio de Edital do Programa Socioassistencial Estudantil AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA								
14933	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Constituir equipe de gestão e planejamento da ação da Assistência Estudantil	Conflito na agenda de trabalho entre os membros da Equipe Gestora	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	reunião mensal para alinhamento e evitar dispersão do trabalho
PD12 - Março Lilás – prevenção câncer colo de útero - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA								
14938	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Organizar e aplicar a atividade educativa voltada aos estudantes, envolvendo dinâmicas participativas, diálogo orientado sobre autocuidado e prevenção, e uso de materiais pedagógicos adequados à faixa etária.	Baixa participação dos estudantes devido a horários conflitantes, constrangimento sobre o tema ou falta de espaço adequado para realizar a atividade com privacidade.	Moderado	Provável.	Tratado	Organizar a atividade em horário integrado à rotina escolar e previamente alinhado com as coordenações; garantir um espaço reservado e confortável que favoreça privacidade.
PD12 - Dia de prevenção e combate ao Aedes Aegypt - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA								
14939	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Organizar e executar uma ação educativa no campus, envolvendo estudantes e servidores sobre os riscos das	Baixa participação da comunidade acadêmica	Sério	Provável.	Tratado	A ação deverá ser planejada com antecedência e alinhada ao cronograma escolar,

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
			arboviroses e as formas de prevenção ao Aedes aegypti.					garantindo horários sem conflito com aulas ou outras atividades.
PD12 - Dia Nacional da Luta pela Educação Inclusiva - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA								
14944	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Organizar e executar a programação do Dia Nacional da Luta pela Educação Inclusiva, coordenada pelo NAPNE	Baixa participação por conflitos de horário/calendário; indisponibilidade de mediadores (NAPNE/ convidados) ou falhas na oferta de recursos de acessibilidade	Moderado	Provável.	Tratado	Alinhar datas e horários com coordenações e direção; reservar espaços e confirmar mediadores com antecedência
PD12 - Dia Mundial/Nacional de Consientização do Autismo - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA								
14942	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Organizar e executar atividades de consientização, preparando materiais acessíveis, vídeos e rodas de conversa, além de mobilizar estudantes e servidores para participar ativamente da programação.	Risco de baixa participação da comunidade devido a horários conflitantes, pouca sensibilização prévia sobre o tema ou indisponibilidade de servidores envolvidos na condução das atividades.	Moderado	Provável.	Tratado	Planejar a ação com antecedência, alinhando horários com setores acadêmicos; intensificar a divulgação por diferentes meios; envolver lideranças estudantis e servidores para ampliar o engajamento; e garantir suporte estrutural para que o NAPNE conduza a atividade de forma eficiente.
PD12 - Dia Mundial da Saúde - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA								
14943	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Organizar e executar a programação do Dia Mundial da Saúde com o Setor Psicossocial, CAE e parcerias da rede de saúde.	Baixa participação devido a conflitos de horário e calendário acadêmico; indisponibilidade de parceiros da saúde para as estações de aferição.	Moderado	Provável.	Tratado	Alinhar a programação com coordenações e direção para horários sem conflito, reservar espaços com antecedência e definir locais alternativos; firmar parceria e confirmação prévia com a UBS/Secretaria de Saúde
PD12 - Dia Internacional da Síndrome de Down - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA								
14941	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Organizar e executar atividades educativas conduzidas pelo NAPNE, articulando materiais acessíveis, vídeos e rodas de conversa, além de mobilizar estudantes e servidores para participarem ativamente da ação de consientização.	aixa participação da comunidade acadêmica devido a conflitos de horário, pouca sensibilização prévia sobre a temática ou indisponibilidade de servidores envolvidos na mediação.	Moderado	Provável.	Tratado	Alinhar a programação com antecedência junto às coordenações, reforçar a divulgação por diferentes canais e envolver lideranças estudantis e servidores para ampliar o engajamento.
PD12 - Atender 100% dos estudantes com o serviço de transporte escolar - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA								
14931	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Constituir equipe de gestão e planejamento da ação da Assistência Estudantil	Conflito na agenda de trabalho entre os membros da Equipe Gestora	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Reunião mensal
PD12 - Atender 100% dos estudantes com o serviço de alimentação Escolar - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA								
14930	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Constituição de equipe de Gestão para planejamento e execução das ações	Dificuldade de gerenciar a equipe em razão das inúmeras ações que as vezes de sobrepõe	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Reuniões mensais para acompanhamento das ações
Otimizar a Gestão Orçamentária e financeira, ampliando a captação de recursos e assegurando a sustentabilidade econômica do IFAM Campus Itacoatiara.								
15762	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CITA	Otimizar a Gestão Orçamentária e financeira, ampliando a captação de recursos e assegurando a sustentabilidade econômica do IFAM Campus Itacoatiara.	A indisponibilidade orçamentária dos recursos financeiros.	Moderado	Provável.	Tratado	Otimização da gestão orçamentária.
INCENTIVAR AÇÕES VOLTADAS A TEMÁTICA EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLV SOCIAL, PROMOVENDO A ARTIC ENTRE ENSINO, PESQ E EXTENSÃO E CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL								
15701	DIRETORIA GERAL CAMPUS	COORDENAÇÃO DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO - CITA	Constituir comissão organizadora para planejamento das atividades durante a	Falta de recurso	Moderado	Provável.	Tratado	Treinamento da equipe

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	ITACOATIARA - CITA		Semana de Empreendedorismo					
Encontro de Saberes Amazônicos: inovação, empreendedorismo e tecnologia na valorização de produtos da bioeconomia.								
15458	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Articulação da equipe, organização das atividades e logística do evento	Interdição do auditório	Moderado	Muito Provável.	Tratado	Articulação com instituições parceiras
CAPACITAR MULHERES EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) - PROGRAMA MULHERES MIL + CUIDADOS								
15610	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA	Elaboração dos PPCs	Cumprimento dos prazos para entrega dos PPCs	Moderado	Provável.	Tratado	Treinamento das equipes
Apoiar a submissão de propostas ao Edital de Curricularização da Extensão								
15369	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA	Estimular a participação dos servidores na submissão de propostas ao edital	Falta de recurso	Sério	Provável.	Tratado	Treinamento das equipes
15370	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA	Acompanhar o desenvolvimento e pagamento dos bolsistas coordenadores dos projetos	Falta de recurso orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Treinamento das equipes
Apoiar a realização de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), do programa Bolsa-Formação Aquicultura								
15381	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA	Publicação do edital e seleção de 58 cursistas	falta de recurso orçamentário	Crítico	Provável.	Tratado	Treinamento da equipe e suspensão do edital
Apoiar a realização das Práticas Profissionais dos Estudantes dos cursos Subsequente								
15836	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	SETOR DE ESTAGIOS E EGRESSOS - CITA	Realizar visitas para identificação de oportunidades	Falta de recurso orçamentário	Moderado	Provável.	Tratado	Contatar as empresas e instituições por email
APOIAR E FORMALIZAR PARCERIAS INSTITUC COM EMPRESAS,ÓRGÃOS PÚBLICOS ORGANIZ DA SOC CIVIL,VISANDO OFERTA AMPLIADA VAGAS ESTÁGIO OU VAGAS COMO JOVEM APRENDIZ PARA ESTUDANTES,FORTALECENDO INTEGR								
15373	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA	Compartilhamento do edital de credenciamento para convênios e acordo para estágios e contratação de Jovem aprendiz	Falta de recurso	Moderado	Provável.	Tratado	Treinamento da equipe e formalização via email das propostas
APOIAR A REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS								
15377	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS, EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - CITA	Orientar os docentes quanto ao passo a passo para o preenchimento dos formulários e utilização da plataforma, visando à solicitação e realização das visitas técnicas.	Planejamento do cronograma de treinamentos	Moderado	Provável.	Tratado	Treinamento da equipe
*TI03-MODERNIZAR 20% POR ANO A INFRAESTRUTURA DE REDES E DO DATACENTER								
15230	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CITA	Aquisição de 1000 unidades de conectores RJ45 para o CITA	Falta de recursos orçamentários	Sério	Pouco Provável.	Transferido	Aguardar a liberação de recursos orçamentários
15229	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CITA	Aquisição de 5 caixas de cabo de rede de dados (UTP) para o CITA	Falta de recursos orçamentários	Moderado	Pouco Provável.	Transferido	Aguardar a liberação de recursos orçamentários
15228	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CITA	Aquisição de 2 Switches para o CITA	Falta de recursos orçamentários	Moderado	Provável.	Transferido	Aguardar a liberação de recursos orçamentários
15227	DIRETORIA GERAL CAMPUS	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA	Aquisição de 1 servidor para o CITA	Falta de recursos orçamentários	Moderado	Provável.	Transferido	Aguardar a liberação de recursos orçamentários

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	ITACOATIARA - CITA	INFORMACAO - CITA						
15220	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CITA	Aquisição de 15 Access Points (APs) para o CITA	Falta de recursos orçamentários	Moderado	Provável.	Transferido	Aguardar a liberação de recursos orçamentários
*TI01-MODERNIZAR 20% POR ANO OS COMPUTADORES E NOTEBOOKS								
15322	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CITA	Aquisição de 80 dispositivos de armazenamento SSD para o CITA	Falta de recursos orçamentários	Moderado	Pouco Provável.	Transferido	Aguardar a liberação de recursos orçamentários
*PI04-PROMOVER AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA AS ATIVIDADES OS LABORATÓRIOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO DO IFAM								
15709	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Levantamento de necessidades e planejamento das ações.	Falta de recursos financeiros	Crítico	Provável.	Tratado	Será montado equipe para planejamento e monitoramento das ações e necessidades para que possam responder em caso de algum imprevisto acontecer.
*GP11-IMPLANTAR PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR								
15815	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Dia do professor	Falta de diálogo; Pouco interesse dos docentes.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento; Parcerias.
15816	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Dia do servidor público	Falta de planejamento; Falta de interesse.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento; Adesão dos servidores.
15817	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Ação de Saúde	Falta de planejamento; Falta de interesse.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento; Adesão dos servidores.
*GP02-CAPACITAR 50% DOS SERVIDORES DO IFAM, COM EQUIDADE DE GÊNERO NA OFERTA								
15626	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	Ofertas de cursos	Recursos	Sério	Provável.	Tolerado	Será montado equipe para planejamento e monitoramento das ações e necessidades para que possam responder em caso de algum imprevisto acontecer.
*EX18-PROMOVER, EM PARCERIA COM A PRÓ- REITORIA DE PESQ, PÓS- GRAD E INOVAÇÃO (PPGI), POLO DE INOVAÇÃO E OS CAMPI, ATÉ O ANO DE 2029, CAPACIT 300 SERVIDORES E ESTUDANTES E COMUN EXTERNA TEMATICA VOLTADOS								
15806	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	PIBIC	Falta de orçamento; Falta de planejamento; Desinteresse.	Sério	Muito Provável.	Tratado	Planejamento; Monitoramento constante dos editais.
*EX02-INCENTIVAR REALIZ 125 EVENTOS EXTENSÃO NOS CAMPI VISANDO FORTALECER INTEG ENTRE ENSINO, PESQ E EXTENSÃO, AMPLIAR IMPACTO SOCIAL AÇÕES INSTITUC E PROMOVER O ENVOV COMUNID ACADEMICA COM TERRITORIOS								
15855	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Semana de Meio Ambiente	Falta de Planejamento; Falta de engajamento da comunidade; falta de espaço físico.	Moderado	Provável.	Tratado	Planejamento da Comissão
15856	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) em 2026	Planejamento; Orçamento.	Moderado	Provável.	Tratado	Planejamento e recurso financeiro.
*EX01-FOMENTAR A REALIZ DE 14 AÇÕES DE ARTE CULTURA QUE ENVOLVAM A COMUNID ACADÊMICA E A EXTERNA AO IFAM, PROMOV O DIÁLOGO, A VALORIZ DA DIVERSIDADE CULT E O FORTALEC VÍNCULOS INSTITUC COM SOCIEDADE								
15846	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Aniversário do campus IFAM CITA	Falta de planejamento.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento da equipe executora
15847	DIRETORIA GERAL CAMPUS	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-	Semana dos povos indígenas	Falta de planejamento	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento da equipe executora

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	ITACOATIARA - CITA	GRADUAÇÃO - CITA						
15848	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Realização do IFAM na Roça	Falta de planejamento; Falta de local apropriado.	Moderado	Provável.	Tratado	Planejamento com equipe de trabalho
15849	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Dia da Consciência Negra	Falta de planejamento	Moderado	Provável.	Tratado	Planejamento com equipe de trabalho
*EN27-MANTER NO MÍNIMO 50% DA OFERTA DE VAGAS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO (EPTNM)								
15779	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Montar comissão para trabalhar no processo seletivo com a oferta de 140 vagas para os cursos técnicos de nível médio na forma integrado.	Falta de planejamento	Sério	Muito Provável.	Tratado	Planejamento da CPSAI Loca
15780	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Processo seletivo para oferta de 80 vagas para os cursos técnicos de nível médio subsequente no Centro de referência em Nova Olinda do Norte	Falta de planejamento	Sério	Muito Provável.	Tratado	Planejamento da CPSAI Local
*EN23-REVISAR PLANO ESTRATÉGICO DE ACESSO, PERMANENCIA E ÊXITO DO IFAM								
15872	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Constituir a Comissão para revisar e planejar ações para o PAPE	Planejamento	Sério	Provável.	Tratado	Planejamento
*EN21-Oficina – “Quem sou eu fora das redes?” (Autoimagem) - AMPLIAR EM 20% A OFERTA DE VAGAS PARA OS PROJETOS RELACIONADOS À PERMANÊNCIA E ÊXITO DOS CURSOS DA EPTNM E CURSOS DE GRADUAÇÃO								
15988	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Organizar a oficina, preparar materiais de apoio e exercícios reflexivos, mobilizar os estudantes e conduzir as atividades com mediação do setor de psicologia. Registrar interações, percepções emergentes e demandas de acompanhamento.	Baixa adesão devido à sensibilidade do tema, vergonha em participar ou conflitos de horário; indisponibilidade de espaço reservado para favorecer acolhimento; e limitações na agenda do setor psicossocial.	Moderado	Provável.	Tolerado	Divulgar a oficina de forma acolhedora e informativa; articular com coordenações horários favoráveis; garantir ambiente confortável e reservado; e prever apoio de mediadores alternativos ou atividades adaptadas caso haja alta demanda.
*EN21-AMPLIAR EM 20% A OFERTA DE VAGAS PARA OS PROJETOS RELACIONADOS À PERMANÊNCIA E ÊXITO DOS CURSOS DA EPTNM E CURSOS DE GRADUAÇÃO								
15800	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Realizar processo seletivo com a oferta de 40 vagas para o curso de Graduação em Licenciatura em Ciências Agrárias.	Falta de planejamento.	Sério	Muito Provável.	Tratado	Planejamento
*EN17- Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla - CRIAR REGULAMENTO DE ACESSO E ACOLHIMENTO DE ESTUDANTES, NORMATIZANDO-SE INCLUSIVE AS FORMAS INGRESSOS NO ÂMBITO DOS CURSOS EPTNM								
15990	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Planejar a semana com o NAPNE e setores acadêmicos; reservar espaços; garantir recursos de acessibilidade (intérprete de Libras, materiais em leitura fácil, recursos visuais acessíveis); preparar oficinas e materiais; mobilizar a comunidade; registrar participação, percepções e encaminhamentos.	Baixa adesão por conflitos de horário; indisponibilidade de recursos de acessibilidade (intérprete/materiais) ou mediadores; e limitações de infraestrutura que dificultem demonstrações e oficinas práticas.	Moderado	Provável.	Tolerado	Alinhar a programação com coordenações e direção para horários estratégico; preparar materiais acessíveis mínimos (leitura fácil, contrastes, legendas) e reservar espaços adequados, com alternativa de local/turno; reforçar mobilização por múltiplos canais e líderes estudantis.
*EN17- Reformular e aplicar nova ficha de matrícula visando a integralização de informações e a fluidez no atendimento aos ingressantes - CRIAR REGULAMENTO DE ACESSO E ACOLHIMENTO DE ESTUDANTES, NORMATIZANDO-SE INCLUSIVE AS FORMAS INGRESSOS NO ÂMBITO DOS CURSOS EPTNM								
14935	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Realizar o estudo de fichas de matrícula utilizadas em outras instituições para identificar inovações aplicáveis ao IFAM CITA	Dificuldade de acesso a documentos atualizados, comprometendo a coleta de boas práticas e limitando a qualidade do estudo comparativo.	Menor	Muito Provável.	Tratado	Diversificar as fontes de pesquisa utilizando sites institucionais, portais de transparência e legislações internas publicadas online

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
14936	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Em seguida, disponibilizar a proposta reformulada aos setores envolvidos para manifestação, ajustes e aprovação; e,	Baixa participação ou demora na devolutiva dos setores envolvidos.	Moderado	Provável.	Tratado	Enviar a proposta e fazer o corpo a corpo para manifestação, reforçar a importância da validação conjunta em reunião de apresentação, acompanhar o retorno dos setores por meio de lembretes periódicos, e, se necessário, consolidar respostas parciais para evitar atrasos no cronograma.
14937	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Por fim, promover o treinamento da equipe de matrícula para aplicação correta da nova ficha, garantindo padronização, eficiência e integração das informações no atendimento aos ingressantes.	Indisponibilidade ou baixa adesão da equipe ao treinamento.	Crítico	Altamente Provável.	Tratado	Planejar o treinamento com antecedência, ajustar datas conforme a disponibilidade da equipe, e solicitar apoio da DG e DEPE
*EN16-REALIZAR CAMPANHA INTERNA ANUAL DE ENFRENTAMENTO AO RACISMO, BULLYING, GRAVIDEZ PRECOCE, XENOFOBIA, HOMOFOBIA NOS CAMPI DO IFAM								
15852	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Plano de enfrentamento racismo, bullying, gravidez precoce, xenofobia, homofobia e outras discriminações.	Planejamento	Menor	Provável.	Tratado	Planejamento
15987	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Articulação entre assistência estudantil, coordenações de curso e pedagogia com elaboração de cronograma anual das rodas de conversa e produção de materiais de apoio e registro e definição de responsáveis pela mediação dos encontros.	Conflitos de agenda com atividades acadêmicas.	Moderado	Provável.	Tolerado	Sensibilizar professores para apoiar e incentivar a participação dos estudantes.
*EN15 - Coleta de dados antropométricos (peso e altura); Cálculo de IMC e análise dos dados coletados - AMPLIAR EM 12% A EFICIÊNCIA ACADÊMICA DO IFAM								
15958	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Organizar a logística de coleta (cronograma por turmas/turnos, equipe e equipamentos), aplicar o protocolo de medição, registrar e validar os dados, calcular IMC, analisar resultados e elaborar relatório com recomendações e encaminhamentos, resguardando sigilo e ética.	Indisponibilidade de equipamentos aferidos (balança/estadiômetro), falhas de registro (dados incompletos/errados) e baixa adesão dos participantes por constrangimento ou conflitos de horário, comprometendo a qualidade e a cobertura da coleta.	Moderado	Provável.	Tratado	Alinhar a programação com antecedência junto às coordenações, reforçar a divulgação por diferentes canais e envolver lideranças estudantis e servidores para ampliar o engajamento.
*EN15 - Atividade Formativa para Docentes - AMPLIAR EM 12% A EFICIÊNCIA ACADÊMICA DO IFAM								
15960	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CITA	Organizar a programação formativa, definir temas prioritários, convidar mediadores internos ou externos, preparar materiais e registrar participação e devolutivas dos docentes. Garantir espaço adequado, recursos didáticos e comunicação eficiente.	Baixa adesão dos docentes por conflitos de agenda, sobrecarga de trabalho, ou ausência de mediadores especializados disponíveis no período planejado, prejudicando a qualidade da formação.	Moderado	Provável.	Tolerado	Alinhar a programação com antecedência junto às coordenações, reforçar a divulgação por diferentes canais e envolver lideranças estudantis e servidores para ampliar o engajamento.
*EN13-REGULAMENTAR PROGRAMA DE NIVELAMENTO PARA OS ESTUDANTES DA EPTNM E DA GRADUAÇÃO DO IFAM								
15791	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA	Acolhimento dos alunos ingressantes do ano de 2026	Falta de planejamento.	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento.
*EN03-CRIAR SISTEMA DE COLETA E GESTÃO DE DADOS DOS ALUNOS, CONTEMPLANDO AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS NACIONAIS, COMO PNP E SISPNAES								
15829	DIRETORIA GERAL CAMPUS	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-	Desenvolver e implantar sistema de gestão interna das	Planejamento	Irrelevante	Provável.	Tratado	Planejamento para execução

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	ITACOATIARA - CITA	GRADUAÇÃO - CITA	ações que envolvem os educandos.					
*AD16-CONSOLIDAR UMA CULTURA ORGANIZACIONAL ALINHADA COM A MISSÃO, VISÃO E VALORES INSTITUCIONAIS								
15870	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA - CITA	Constituir a equipe de Licitação do Campus	Falta de planejamento; Engajamento dos servidores.	Moderado	Provável.	Tratado	Planejamento; Disponibilidade para capacitação e engajamento dos servidores.


INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 30/04/2026 09:43

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
MANTER O PARQUE COMPUTACIONAL DO CMDI ATUALIZADO E FUNCIONAL.								
14809	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMDI	Aquisição de Servidor, Switch, Access Point	Melhorar a expansão	Moderado	Provável.	Tratado	Licitação
14810	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMDI	Aquisição de Computadores de Alto Desempenho	Ampliar e trocar as dos laboratórios	Sério	Provável.	Tratado	Licitação
14811	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMDI	Contratação de Serviço de Outsourcing de Impressão	Redução de custo	Moderado	Provável.	Tratado	Licitação
14804	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMDI	Contratação de Link da Internet de Backup (Redundância).	Para os serviços administrativos e etc.	Crítico	Altamente Provável.	Tratado	Licitação Urgente
14805	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMDI	Aquisição de toner	Para de Imprimir certificados e etc.	Sério	Muito Provável.	Tratado	Licitação Urgente
14808	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMDI	Contratar de uma empresa de manutenção e preventiva e reposição de peças de computadores, notebook e impressoras	Para não parar os serviços dos Laboratorios e setores	Moderado	Provável.	Tratado	Contratar
14806	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMDI	Aquisição de peças (Computadores, notebook, etc)	Computadores ou Notebooks podem parar de funcionar.	Sério	Muito Provável.	Tratado	Licitação
14807	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CMDI	Aquisição de uma Controladora para expansão de rede wifi do CMDI	Expandir para novos ambientes	Moderado	Provável.	Tratado	Licitação
*PI16-FOMENTAR PROJETO DE PESQUISA E CAPACITAÇÃO NAS TECNOLOGIAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ROBÓTICA AVANÇADA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL								
15622	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLÓGICA - CMDI	REUNIR COM A ALTA GESTÃO PARA REFORMULAR OS CURSOS DO PCCT LAB	VEDAÇÃO DO CURSO PELA ALTA GESTÃO DO CAMPUS	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	CONVENCER A ALTA GESTÃO SOBRE A NECESSIDADE DOS CURSOS PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS PCCTS
15623	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLÓGICA - CMDI	INDICAR OS PROFESSORES PARA EXECUÇÃO DOS CURSOS DO PCCT LAB	BAIXA ADESAO DOS PROFESSORES	Sério	Provável.	Mitigado	CONVENCIMENTO PELA GESTÃO PARA ADESAO DOS PROFESSORES
15624	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLÓGICA - CMDI	INDICAR OS PROFESSORES PARA EXECUÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PESQUISA PARA OS SERVIDORES	BAIXA ADESAO DOS SERVIDORES	Sério	Provável.	Tratado	CONVENCER OS SERVIDORES ATRAVÉS DAS EXIGÊNCIAS DO PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
*PI06-IMPLANTAR COMITE DE PESQUISA E EXTENSÃO NOS CAMPI DO IFAM								
15619	DIRETORIA GERAL CAMPUS	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E	CRIAR UM FORMULÁRIO PARA INDICAR OS NOVOS	BAIXA ADESAO DOS PESQUISADORES	Sério	Provável.	Tratado	ARTICULAR JUNTO A ALTA GESTÃO PARA

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	INOVACAO TECNOLÓGICA - CMDI	PESQUISADORES DO CAMPUS					CONVENCIMENTO DOS PESQUISADORES
15620	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLÓGICA - CMDI	SOLICITAR AO GABINETE DA DIREÇÃO ATUALIZAÇÃO DA PORTARIA DO COMITÊ	RECUSA DA ALTA GESTÃO DA ATUALIZAÇÃO DO COMITÊ	Sério	Improvável.	Mitigado	REUNIÃO COM O ATUAL PRESIDENTE DO COMITÊ TÉCNICO-CIENTÍFICO COM A DIREÇÃO PARA CONVENCIMENTO
*PI03-FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES EM EVENTOS ACADÊMICOS, CULTURAIS E CIENTÍFICOS								
15616	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLÓGICA - CMDI	ATUALIZAÇÃO DO COMITÊ TÉCNICO-CIENTÍFICO	NÃO ADESAO DOS DEMAIS SERVIDORES INDICADOS AO COMITÊ	Menor	Provável.	Tolerado	CONVENCIMENTO JUNTO A DIREÇÃO PARA SANAR O RISCO
15617	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLÓGICA - CMDI	ARTICULAÇÃO JUNTO AO ENSINO PARA MOTIVAÇÃO DO CORPO DOCENTE PESQUISADOR	NÃO ADESAO DO CORPO DOCENTE DE PESQUISADORES	Sério	Provável.	Tolerado	EXIGÊNCIA DO CORPO DOCENTE DE PESQUISADORES PERANTE A LEGISLAÇÃO VIGENTE
15615	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLÓGICA - CMDI	ARTICULAR COM OS LÍDERES DE PESQUISA PARA AUMENTAR AS SUBMISSÕES DE PROPOSTAS NOS EDITAIS DE PIBIC	NÃO ADESAO DOS LÍDERES	Moderado	Provável.	Tolerado	ARTICULAR JUNTO A DIREÇÃO-GERAL PARA CONVENCIMENTO DOS LÍDERES
15621	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLÓGICA - CMDI	MAPEAR OS EDITAIS DE FOMENTO PARA EVENTOS CIENTÍFICOS	NÃO APROVAÇÃO DOS EDITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	Sério	Muito Provável.	Transferido	INDICAR OS MELHORES PESQUISADORES PARA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS
*PI02-MAPEAR OS FLUXOS PROCESSUAIS DE PESQUISA, PÓS- GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO VISANDO OTIMIZAR RECURSOS HUMANOS, RECURSOS FINANCEIROS E EDITAIS								
15612	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLÓGICA - CMDI	MAPEAR OS EDITAIS DO CNPQ	NÃO SER SELECIONADO NOS EDITAIS	Crítico	Muito Provável.	Tratado	INDICAR OS SERVIDORES PESQUISADORES PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS NOS EDITAIS
15613	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLÓGICA - CMDI	MAPEAR OS EDITAIS DA FAPEAM	NÃO SER SELECIONADO NOS EDITAIS	Crítico	Muito Provável.	Tratado	INDICAR OS SERVIDORES PESQUISADORES PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS NOS EDITAIS
*EX20-APOIAR REALIZ DAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS DE 1300 ESTUDANTES,POR MEIO DO FORTALEC DE PARCERIAS,ORIENT ACADÊMICAS E SUPORTE INSTT,VISANDO FORMAÇÃO TÉCNICA E CIDADÃ AMBITO EDUCACAO PROFISSIONAL								
14976	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENACAO DE ESTAGIO E EGRESSOS - CMDI	Integração com o Setor Produtivo: Ampliar e fortalecer parcerias com empresas, agentes de integração e instituições públicas e privadas, realizando visitas técnicas e captando e divulgando vagas de estágio, jovem aprendiz e emprego compatíveis com os cursos ofertados.	Não adesão pelo setor produtivo	Sério	Muito Provável.	Tratado	Agendar visitas com o setor produtivo para apresentar os cursos e os benefícios de firmar parceria com o CMDI.
*EX17-INCENTIVAR 100 AÇÕES VOLTADAS A TEMÁTICA EMPREENDEDORISMO,INOVAÇÃO E DESENVOLV SOCIAL,PROMOVENDO A ARTIC ENTRE ENSINO,PESQ E EXTENSÃO E CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL								
14977	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENAÇÃO DA INCUBADORA AYT LOCAL - CMDI	Ampliar e Consolidar Parcerias Estratégicas: Viagem para benchmarking em ambientes de Inovação em nível nacional (ex. Missão Empresarial do Sebrae ou outros)	Falta de custeio para realizar a ação.	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Analisar com a reitoria a possibilidade de custeio para realização da ação.
14977	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	COORDENAÇÃO DA INCUBADORA AYT LOCAL - CMDI	Ampliar e Consolidar Parcerias Estratégicas: Viagem para benchmarking em ambientes de Inovação em nível nacional (ex. Missão Empresarial do Sebrae ou outros)	Falta de custeio para realização da ação.	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Verificar com a reitoria a possibilidade de recurso para realização da ação.
*EX10-CAPACITAR,POR MEIO DOS CAMPI DO IFAM,2.000 MULHERES EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC),VISANDO À PROMOÇÃO DA AUTONOMIA ECONÔMICA,SOCIAL E PROFI,FORTALEC INCLUSAO IGUALDADE GENERO								

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
14981	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DIRETORIA DE EXTENSAO, PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLÓGICA - CMDI	Oferta de 92 vagas (Operador de Computador: 31; Assistente de lógica: 31 e ME: 30)	Evasão das alunas	Sério	Muito Provável.	Tratado	Realizar acompanhamento diário da frequência dos alunos, com contato ativo em casos de infrequência, visando à prevenção da evasão e ao fortalecimento da permanência estudantil.
*EX06-CAPACITAR, POR MEIO DOS CAMPI, 7.500 PESSOAS EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC), CONTRIBUINDO PARA A QUALIF PROFISSIONAL, A INCLUSÃO SOCIAL E O DESENVOLV DOS TERRITÓRIOS								
14980	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DIRETORIA DE EXTENSAO, PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLÓGICA - CMDI	Incentivar a comunidade interna à submissão de propostas de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) nas mais diversas áreas do conhecimento, com vistas à ampliação da oferta formativa e ao atendimento das demandas institucionais e sociais.	Baixa adesão por parte dos coordenadores e docentes às ações propostas.	Moderado	Provável.	Tratado	Promover diálogo com os docentes sobre a importância da participação discente em ações de extensão, destacando seu papel na formação integral dos estudantes e no atendimento às diretrizes institucionais.
*EX03-FOMENTAR A REALIZ DE 600 PROJ DE EXTENSÃO, PROMOV ARTIC ENTRE ENSINO, PESQ E EXTENSÃO, ENVOLVIMENTO ATIVO COMUNIDADE ACADÊMICA ATENDIMENTO DEMANDAS SOCIAIS, CULTURAIS, ECON, AMBIENTAIS DOS TERRITORIOS								
14979	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DIRETORIA DE EXTENSAO, PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLÓGICA - CMDI	Fomentar, com recursos próprios do campus, até 6 (seis) projetos classificados em cadastro de reserva no PIBEX, com o objetivo de ampliar o número de projetos de extensão desenvolvidos no CMDI e fortalecer as ações extensionistas institucionais.	Insuficiência de recursos orçamentários previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o custeio dos projetos.	Crítico	Muito Provável.	Transferido	Verificar outras fontes para fomento dos projetos.
*EX02-INCENTIVAR REALIZ 125 EVENTOS EXTENSÃO NOS CAMPI VISANDO FORTALECER INTEG ENTRE ENSINO, PESQ E EXTENSÃO, AMPLIAR IMPACTO SOCIAL AÇÕES INSTITUC E PROMOVER O ENVOLV COMUNID ACADEMICA COM TERRITORIOS								
14975	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DIRETORIA DE EXTENSAO, PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLÓGICA - CMDI	Incentivar a realização de no mínimo 4 eventos em 2026.	Não realização dos eventos	Menor	Provável.	Tolerado	Realizar palestras com discentes e docentes com a finalidade motivar no registro de eventos.
*EN15-AMPLIAR EM 12% A EFICIÊNCIA ACADÊMICA DO IFAM								
15039	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DIRETORIA DE ENSINO - CMDI	Uso do recurso da ação 2994 via Edital PAES 2026	Corte no orçamento	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Corte na disponibilização dos benefícios
15038	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DIRETORIA DE ENSINO - CMDI	1. Programa de Monitoramento Acadêmico Sistemático Implantar rotina institucional de acompanhamento mensal dos indicadores de rendimento, frequência e risco de evasão, com reuniões periódicas entre Direção de Ensino, coordenações de curso, Pedagogia e docentes.	Alta vulnerabilidade socioeconômica dos estudantes, que pode impactar frequência, rendimento e permanência, mesmo com ações institucionais de acompanhamento e assistência estudantil.	Moderado	Provável.	Mitigado	Fortalecimento do acompanhamento pedagógico sistemático, com identificação precoce de estudantes em risco acadêmico, realização de planos de intervenção individualizados e monitoramento contínuo por meio das coordenações de curso, Pedagogia e Direção de Ensino.
15038	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DIRETORIA DE ENSINO - CMDI	1. Programa de Monitoramento Acadêmico Sistemático Implantar rotina institucional de acompanhamento mensal dos indicadores de rendimento, frequência e risco de evasão, com reuniões periódicas entre Direção de Ensino, coordenações de curso, Pedagogia e docentes.	Limitações de recursos humanos e carga horária docente, dificultando a ampliação de monitorias, reforços e ações pedagógicas contínuas ao longo do ano letivo.	Moderado	Provável.	Mitigado	Ampliação das ações de nivelamento e reforço escolar, priorizando componentes curriculares críticos, com organização de horários acessíveis e metodologias diferenciadas que favoreçam maior adesão dos estudantes.
*AD16-CONSOLIDAR UMA CULTURA ORGANIZACIONAL ALINHADA COM A MISSÃO, VISÃO E VALORES INSTITUCIONAIS								
16156	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DIRETORIA DE ENSINO - CMDI	Abertura de processo para aquisição de itens de multimídia - microfones, telas, fones, etc.	Insuficiência de recursos de capital.	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Alterar de custeio para capital.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*AD14-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DAS UNIDADES								
16155	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DIRETORIA DE ENSINO - CMDI	Abertura de processo para aquisição de TV e datashow para salas de aula.	Insuficiência de recursos de capital.	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Alterar de custeio para capital.
16154	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DIRETORIA DE ENSINO - CMDI	Abertura de processo para aquisição de aparelhos de ar condicionados.	Insuficiência de recursos de capital.	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Alterar recurso de custeio para capital.
16157	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DIRETORIA DE ENSINO - CMDI	Abertura de processo para AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	Insuficiência de recursos de capital.	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Alterar de custeio para capital.
16158	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DIRETORIA DE ENSINO - CMDI	Abertura de processo para contratação de serviços de reforma de uma área localizada próximo à cantina destinada ao conforto e descanso dos estudantes.	Insuficiência de recursos orçamentários.	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Verificar alternativa para obtenção do recurso.
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE Execução orçamentária para custeio dos contratos fixos do CMDI.								
16149	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO - CMDI	Serviço e manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de Refrigeração do Campus Manaus Distrito Industrial.	Não ter orçamento.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Acompanhar a descentralização de crédito mensal.
16150	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO - CMDI	Serviço de agenciamento de Passagens Aéreas para uso do Campus Manaus Distrito Industrial.	Não ter orçamento.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Acompanhar a descentralização de crédito mensal.
16151	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO - CMDI	Serviço de Coleta de Resíduos do setor de saúde do Campus Manaus Distrito Industrial.	Não ter orçamento.	Moderado	Improvável.	Mitigado	Acompanhar a descentralização de crédito mensal.
16152	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO - CMDI	Serviços de Reprografia para o Campus Manaus Distrito Industrial.	Não ter orçamento.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Acompanhar a descentralização de crédito mensal.
15719	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO - CMDI	Serviço de vigilância armada para o Campus Manaus Distrito Industrial.	Não ter orçamento.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhar a descentralização de crédito mensal.
16147	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO - CMDI	Serviços de fornecimento de combustível e de manutenção veicular para uso do Campus Manaus Distrito Industrial.	Não ter orçamento.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Acompanhar a descentralização de crédito mensal.
16148	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO - CMDI	Serviço de Controle de Pragas para o Campus Manaus Distrito Industrial.	Não ter orçamento.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Acompanhar a descentralização de crédito mensal.
16146	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO - CMDI	Fornecimento de Energia Elétrica para o Campus Manaus Distrito Industrial.	Não ter orçamento.	Crítico	Pouco Provável.	Mitigado	Acompanhar a descentralização de crédito mensal.
16144	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO - CMDI	Serviço de Apoio Administrativo para o Campus Manaus Distrito Industrial.	Não ter orçamento.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Acompanhar a descentralização de crédito mensal.
16145	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO - CMDI	Serviço de Manutenção Predial para o Campus Manaus Distrito Industrial.	Não ter orçamento.	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Acompanhar a descentralização de crédito mensal.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	INDUSTRIAL - CMDI							
16143	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO - CMDI	Serviço de Limpeza e Conservação para o Campus Manaus Distrito Industrial.	Não ter orçamento.	Crítico	Provável.	Mitigado	Acompanhar a descentralização de crédito mensal e executar a supressão contratual.
*AD06-INSTRUIR PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA EQUIPAR OS SETORES ADMINISTRATIVOS, SALAS DE AULAS E LABORATÓRIOS DOS CAMPI								
16153	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL - CMDI	DIRETORIA DE EXTENSAO, PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLÓGICA - CMDI	Abertura dos processos de contratação e aquisição.	Não executar a instrução processual adequadamente.	Moderado	Provável.	Mitigado	Atender as orientações da AGU e do IPP.



INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 30/04/2026 09:43

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
Manter a Execução dos Contratos Continuados, adequando os Processos de repactuação e renovação conforme disponibilidade orçamentária no exercício de 2026.								
15025	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO	CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM EXECUÇÃO NO CAMPUS.	Não renovação contratual	Crítico	Provável.	Tolerado	Controle na renovação do contrato
14885	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO	CONTRATO DE GESTÃO DE FROTA 2025/2026	Limitação orçamentária;	Crítico	Provável.	Transferido	Caso o risco ocorra, será solicitado aporte orçamentário à Reitoria.
15024	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	CHEFIA DE GABINETE	CONTRATO DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Interrupção dos serviços por motivo de greve	Menor	Provável.	Tolerado	Utilização dos próprios servidores em viagem para transporte de documentos
16093	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	SETOR DE ASSISTENCIA AO DISCENTE - CCO	CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DIÁRIA	Corte Orçamentário	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento do Orçamento
16094	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO	CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE JARDINAGEM.	Corte Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento Orçamentário
16104	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CCO	CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES DO CAMPUS	Corte Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento do Orçamento
16082	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE MOTORISTA (CUSTEIO PARCIAL)	Corte Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Acompanhamento do Orçamento
16084	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO	CONTRATO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA	Corte Orçamentário e Aumento do valor do contrato	Moderado	Muito Provável.	Tratado	Redução dos Postos da segurança Armada na renovação contratual
16102	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	ATIVIDADES DA VIII MOSTRA DE EXTENSÃO	Corte Orçamentário	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Acompanhamento Orçamentário
16085	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO	CONTRATO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE AMBIENTE CONTRA PRAGAS.	Disponibilidade de finais de semana não letivos	Irrelevante	Pouco Provável.	Tolerado	Negociação de aplicação com o Departamento de Ensino
16086	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO	Falta de Controle das recargas	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Cobrança Semestral à Equipe de Combate à Incêndio
16080	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	SETOR DE ASSISTENCIA AO DISCENTE - CCO	CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	Não entrega dos gêneros pelo fornecedor	Moderado	Provável.	Tolerado	Acompanhar as entregas do fornecedor
16088	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CCO	CONTRATO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES (LOCAÇÃO DE ANTENAS STARLINK)	Marco Regulamentatório e política governamental	Moderado	Provável.	Tolerado	Acompanhamento de marco regulamentatório
16089	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO	CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	Não atendimento pelo fornecedor	Moderado	Provável.	Tolerado	Manter contato com novos fornecedores
16083	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	SETOR DE ASSISTENCIA AO DISCENTE - CCO	CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE COZINHEIRA E AUXILIARES DE COZINHA (CUSTEIO PARCIAL)	Corte Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Acompanhamento do Orçamento
16087	DIRETORIA GERAL	GABINETE DA DIRETORIA GERAL -	CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	Corte Orçamentário	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento do Orçamento

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	CAMPUS COARI	CCO	COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉRES E FLUVIAIS.					
16079	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO	CONTRATO ENERGIA ELÉTRICA	Corte do Fornecimento de energia	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhar e monitorar
16081	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	SETOR DE ASSISTENCIA AO DISCENTE - CCO	CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PSICOPEADAGORA (CUSTEIO PARCIAL)	Corte do Orçamento para PCD	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Acompanhamento do Orçamento
*TI03-MODERNIZAR 20% POR ANO A INFRAESTRUTURA DE REDES E DO DATACENTER								
15127	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CCO	Modernização da sala da coordenação de TIC	Falta de recursos	Sério	Provável.	Tolerado	Adiado
15128	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CCO	Continuidade do projeto de vídeo monitoramento do campus Coari	Demandas com maior prioridade	Sério	Provável.	Tratado	Gerencia das ações internas
15129	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CCO	Continuidade do projeto de implantação da rede wifi corporativa	Demandas com maior prioridade	Sério	Provável.	Tratado	Gerencia das ações internas
15155	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CCO	Aquisição de Rack 19" x 36U x 850mm (ou 900mm,1000mm), qtd 01	Falta de recursos orçamentário	Crítico	Provável.	Tratado	Transferido para próximo ano orçamentário
15156	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CCO	Aquisição de servidor de rede	Falta de recursos orçamentário	Crítico	Muito Provável.	Transferido	Transferido para próximo ano orçamentário
15133	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CCO	Aquisição de materiais de consumo	Falta de recursos orçamentário	Crítico	Provável.	Transferido	Transferido para próximo ano orçamentário
15134	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CCO	Aquisição de materiais permanente	Falta de recursos orçamentário	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Transferido para próximo ano orçamentário
*EN28-AMPLIAR PARA 10% A OFERTA DE VAGAS DESTINADAS AO CURSOS DA EPTNM NA FORMA INTEGRADA À MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, APROVANDO OS PPC 's DOS CURSOS PROEJA TÉCNICO EM DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE APROVADOS NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 25.09.2025.								
15018	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Crias 2 novos cursos técnicos na modalidade PROEJA	Não acompanhar e cobrar as Comissões de Criação dos PPC 's	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Realizar cobranças mensais referente a criação dos PPC 's
*EN23-REVISAR PLANO ESTRATÉGICO DE ACESSO, PERMANENCIA E ÊXITO DO IFAM								
14887	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	NÚCLEO DE APOIO AO EDUCANDO - CCO	Acolhimento dos estudantes ingressantes para auxiliá-los no processo de adaptação ao campus	Ausência de servidores suficientes no período de execução do acolhimento	Sério	Provável.	Transferido	Caso ocorra o risco será solicitado apoio aos demais membros da equipe para a realização do acolhimento
*EN15-AMPLIAR EM 12% A EFICIÊNCIA ACADÊMICA DO IFAM								
16159	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Planejamento e Reunião Administrativa dos Campi	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16165	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Conselhos de Classe Diagnóstico / Prognóstico da 1ª etapa. - Forma Integrada	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16166	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Reunião de Pais e Mestres	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16168	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Semana Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16160	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Dia Internacional da Mulher	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16161	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Reunião Pedagógica e Planejamento das Práticas Diretorias de Ensino dos Campi	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16188	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Armário escolar para os alunos.	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
16189	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Carteira escolar para os alunos.	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16190	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Sinaleiro musical.	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16191	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Tonner para impressora.	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16192	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Materiais de consumo para aulas práticas do curso de manutenção e suporte em informática.	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16193	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Materiais de consumo para o setor de saúde.	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16194	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Materiais de consumo para o laboratório de biologia e química.	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16195	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Materiais didáticos de consumo para os alunos (Kit com cadernos, canetas, lápis, borrachas e outros semelhantes).	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16162	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola.	Não se aplica..	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16167	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Dia das Mães	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16169	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16170	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	Prazo final de solicitação de trancamento de matrícula. ? EPTNM	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16181	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Conselhos de Classe Diagnóstico / Prognóstico da 3ª etapa. - Forma Integrada.	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16182	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Reunião Pais e Mestre (3º etapa)	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16183	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Dia do Professor	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16184	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Dia do Servidor Público	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16185	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Reunião Pedagógica: Planejamento das Práticas Integradoras - Diretorias de Ensino dos campi.	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16186	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Reunião Pedagógica e Planejamento das Práticas Integradoras - Diretorias de Ensino dos campi.	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16187	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Conselho de Classe ? Cursos Semestrais.	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16171	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Reunião Pedagógica: Planejamento das Práticas Integradoras e Atividades Complementares - Diretorias de Ensino dos campi	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16172	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Conselho de Classe Final: Subsequente/EJA	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16173	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Conselhos de Classe Diagnóstico / Prognóstico da 2ª etapa. - Forma Integrada.	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
16174	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Reunião de pais e mestres da 2ª etapa. - Forma Integrada.	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16175	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Dia dos Pais	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16176	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Dia do estudante	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16177	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Reunião Pedagógica: Planejamento das Práticas Integradoras e Atividades Complementares - Diretorias de Ensino dos campi	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16178	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Dia Mundial da Prevenção do Suicídio	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16179	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Reunião Pedagógica: Planejamento das Práticas Integradoras - Diretorias de Ensino dos campi.	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16180	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Dia Mundial da Saúde Mental.	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
14888	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Reunião Pedagógica e Planejamento das Práticas	Não realização do evento por perda de prazo	Moderado	Provável.	Tratado	Realizar o evento dentro do previsto
16163	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Semana dos Povos Indígenas ? NEABI	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
16164	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Reunião Pedagógica: Planejamento das Práticas Integradoras - Diretorias de Ensino dos Campi	Não se aplica.	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	Não se aplica.
*EN12-CRIAR POLÍTICA DE ACESSO A CURSOS DE GRADUAÇÃO DO IFAM, VISANDO A VERTICALIZAÇÃO DOS DISCENTES DE CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO								
15013	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Oferecimento de vagas em licenciatura de curso superior	Falta de cobrança às Comissões na elaboração dos PPC's para aprovação do CONSUP	Moderado	Provável.	Tolerado	Cobrança e acompanhamento contínuo pelo DEPE junto as etapas de aprovação
15086	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CCO	Oferecimento de vagas em licenciatura de curso superior	Não acompanhamento da construção dos PPC's pelo DAPE	Moderado	Provável.	Tolerado	Acompanhamento e monitoramento das ações pelo DAPE



INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 30/04/2026 09:42

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
Execução dos contratos continuados e não continuados e a contratação de serviços e materiais em 2026.								
15751	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CEIRU	Prestação de serviço de apoio operacional de condutores de veículos categoria ?A-D?, com disponibilização de mão de obra, em regime de dedicação exclusiva, 44h semanais.	Bloqueios ou cortes orçamentários	Crítico	Provável.	Tratado	Prever durante o planejamento anual, as decisões governamentais correlacionadas ao Risco.
15794	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CEIRU	Manutenção preventiva/ corretiva de ar-condicionado.	Cortes ou bloqueios orçamentários.	Sério	Provável.	Tolerado	Reorganizar e realocar os recursos orçamentários a fim de atender a demanda.
15760	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CEIRU	Prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão-de-obra, de gerenciamento de frota de veículos para o IFAM Campus Eirunepé.	Entraves operacionais nos sistemas de abastecimento de combustível e manutenção veicular da Vólus.	Menor	Improvável.	Mitigado	Notificar a empresa sempre que houver inconsistências.
15766	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CEIRU	Fornecimento de energia elétrica no IFAM Campus Eirunepé.	Ausência de interesse de fornecimento de energia por parte da empresa a ser contratada.	Crítico	Provável.	Tolerado	Buscar outras alternativas para sanar o problema de fornecimento de energia.
15789	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CEIRU	Pagamento de diárias a servidores no país.	Cortes ou bloqueios orçamentários.	Moderado	Provável.	Tolerado	Organizar as contratações por ordem de prioridade, e realocar recursos para estas.
15744	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CEIRU	Prestação de serviço de vigilância armada para o IFAM Campus Eirunepé.	Perda do prazo para efetivar a prorrogação do contrato	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Observar os prazos e agendar com a equipe todos os procedimentos cabíveis antecipadamente.
15744	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CEIRU	Prestação de serviço de vigilância armada para o IFAM Campus Eirunepé.	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da empresa	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Notificar a empresa sobre o ocorrido acerca do descumprimento do contrato e da continuidade dos serviços e aplicar as sanções com razoabilidade e proporcionalidade.
15786	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CEIRU	Fornecimento de gás de cozinha	bloqueios ou cortes orçamentários.	Sério	Provável.	Tolerado	Reorganizar e realocar os recursos orçamentários a fim de atender a demanda seguindo uma ordem de prioridade das contratações.
15782	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CEIRU	Aquisição de insumos agrícolas para atender as necessidades do IFAM/Campus Eirunepé.	Ausência de Empresas legalmente cadastradas para o fornecimento de insumos agrícolas.	Sério	Provável.	Tolerado	verificar aquisições públicas atuais de tais insumos, para assim identificar possíveis fornecedores.
15781	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CEIRU	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do IFAM/Campus Eirunepé.	cortes ou bloqueios orçamentários	Sério	Provável.	Tolerado	Reorganizar e realocar os recursos orçamentários a fim de atender a demanda.
15761	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CEIRU	Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação, reserva, emissão, marcação de assentos, remarcação de bilhetes, aéreas e terrestres para atender as necessidades do IFAM Campus Eirunepé.	Bloqueios ou cortes orçamentários	Sério	Provável.	Mitigado	Reorganizar e realocar os recursos orçamentários a fim de atender a demanda.
15750	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CEIRU	Prestação de serviço de Limpeza e Conservação para o IFAM Campus Eirunepé.	Cortes orçamentários	Crítico	Provável.	Tolerado	elencar os contratos por ordem de prioridade, priorizando assim os mais essenciais, caso ocorra corte orçamentário.
*TI03-MODERNIZAR 20% POR ANO A INFRAESTRUTURA DE REDES E DO DATACENTER - CGTI/CEIRU								
14816	DIRETORIA GERAL -	COORDENACAO DE GESTAO E	Aquisição de 12 Access Points wifi 6, com	Falta de Recurso Financeiro	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Aguardar.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	CAMPUS EIRUNEPE	TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU	capacidade de trabalhar em malha.					
14817	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU	Aquisição de 10 caixas de cabo de rede CAT6	Falta de recurso financeiro	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Aguardar.
*TI01-MODERNIZAR 20% POR ANO OS COMPUTADORES E NOTEBOOKS - CGTI								
14818	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU	Aquisição de 2 switchs 24 portas gigabit com PoE++	Falta de recurso financeiro	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar.
14819	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU	Aquisição de 100 mouse	Falta de recurso financeiro	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar.
14820	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU	Aquisição de 3 switchs 48 portas gigabit	Falta de recurso financeiro	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar.
14821	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU	Aquisição de 4 HD PURPLE 8 TB para NVR	Falta de recurso financeiro	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar.
14822	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU	Aquisição de 2 HD de 4TB para Servidor Storage NAS WD My Cloud	Falta de recurso financeiro	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar.
14823	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU	Aquisição de 200 baterias CMOS - Campus Eirunepé	Falta de recurso financeiro	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar.
14814	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU	Aquisição de 30 - SSD 512GB Classe 40 M.2 2280 NvMe PCIe 3.0	Falta de Recurso Financeiro	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar.
14815	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CEIRU	Aquisição de 120 - SSD 128GB 2,5 polegadas	Falta de Recurso Financeiro	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Aguardar.
*PI09-AMPLIAR EM 30% GRUPOS INSTITUCIONAIS DE PESQUISAS								
15798	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CEIRU	Criação de grupo de pesquisa	sim	Menor	Pouco Provável.	Tratado	sim
*PI01-CRIAR AMBIENTE DE PODCAST, EAD E RADIO VOLTADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA E INOVAÇÃO NO ÂMBITO DO IFAM"								
15790	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CEIRU	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA E INOVAÇÃO	sim	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	sim
*EX20-APOIAR REALIZ DAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS DE 1300 ESTUDANTES,POR MEIO DO FORTALEC DE PARCERIAS,ORIENT ACADÊMICAS E SUPORTE INSTT,VISANDO FORMAÇÃO TÉCNICA E CIDADÃ AMBITO EDUCACAO PROFISSIONAL								
15546	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE ESTÁGIO E EGRESSOS - CEIRU	Estágio	nao	Menor	Pouco Provável.	Tratado	sim
*EX02-INCENTIVAR REALIZ 125 EVENTOS EXTENSÃO NOS CAMPI VISANDO FORTALECER INTEG ENTRE ENSINO,PESQ E EXTENSÃO,AMPLIAR IMPACTO SOCIAL AÇÕES INSTITUC E PROMOVER O ENVOLV COMUNID ACADEMICA COM TERRITORIOS								
15549	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE EXTENSAO - CEIRU	Realização de eventos para fortalecer a integração de ensino, pesquisa e extensão	sim	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	sim
*EN32-AVALIAR E ATUALIZAR 60% DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS DA EPTNM								
15547	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CEIRU	Reformulação de PPC administração integrado	sim	Sério	Provável.	Tratado	sim
*EN21-AMPLIAR EM 20% A OFERTA DE VAGAS PARA OS PROJETOS RELACIONADOS À PERMANÊNCIA E ÊXITO DOS CURSOS DA EPTNM E CURSOS DE GRADUAÇÃO								
15795	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CEIRU	projetos de ensino	sim	Menor	Pouco Provável.	Tratado	sim

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*EN16-REALIZAR CAMPANHA INTERNA ANUAL DE ENFRENTAMENTO AO RACISMO, BULLYING, GRAVIDEZ PRECOCE, XENOFOBIA, HOMOFOBIA NOS CAMPI DO IFAM								
15545	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CEIRU	Palestras, informações pela rede social e grupo de informes, sábado letivo e entre outras	nao	Irrelevante	Pouco Provável.	Tratado	sim
*EN05-AMPLIAR EM 40% A OFERTA DE CURSOS JUNTO ÀS COMUNIDADES INDIGENAS, QUILOMBOLAS, DO CAMPO E AFRODESCENDENTES, VISANDO A INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTAS LOCALIDADES								
15793	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CEIRU	Graduação - PROLIND	SIM	Sério	Provável.	Transferido	SIM
*EN03-CRIAR SISTEMA DE COLETA E GESTÃO DE DADOS DOS ALUNOS, CONTEMPLANDO AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS NACIONAIS, COMO PNP E SISPNAS								
15548	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	COORDENACAO DE APOIO AO ESTUDANTE - CEIRU	CRIAR SISTEMA DE COLETA E GESTÃO DE DADOS DOS ALUNOS	sim	Irrelevante	Improvável.	Tolerado	sim



INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 30/04/2026 09:47

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*TI07-MANTER O PARQUE COMPUTACIONAL DO IFAM CATALOGADO E ATUALIZADO								
15943	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CHUM	Contratação de fornecedor para aquisição de materiais e equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (TICs), visando a modernização do parque tecnológico do IFAM - Campus Humaitá.	Atraso na aquisição dos materiais.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Planejamento da aquisição e das modalidades de aquisição prévios.
*TI01-MODERNIZAR 20% POR ANO OS COMPUTADORES E NOTEBOOKS								
15807	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CHUM	Aquisição de computadores para os setores (administrativo e docente) e laboratórios de informática	Restrição orçamentária	Sério	Muito Provável.	Tratado	Replanejamento
*PI16-FOMENTAR PROJETO DE PESQUISA E CAPACITAÇÃO NAS TECNOLOGIAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ROBÓTICA AVANÇADA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL								
15565	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CHUM	Apoio à realização de projetos de ensino, pesquisa e extensão visando aumento da permanência e êxito dos discentes.	Restrição orçamentária	Moderado	Provável.	Tratado	Replanejamento
*GP02-CAPACITAR 50% DOS SERVIDORES DO IFAM, COM EQUIDADE DE GÊNERO NA OFERTA								
15561	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS - CHUM	Apoiar a participação de servidores em ações de capacitação	Restrição orçamentária	Menor	Provável.	Tratado	Replanejamento
*EX21-APOIAR A REALIZAÇÃO DE 100 VISITAS TÉCNICAS, NO ÂMBITO DOS CAMPI DO IFAM								
15826	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CHUM	Fomentar e incentivar visitas técnicas nos cursos do IFAM	Organização interna	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Ajuste de procedimento
*EX02-INCENTIVAR REALIZ 125 EVENTOS EXTENSÃO NOS CAMPI VISANDO FORTALECER INTEG ENTRE ENSINO,PESQ E EXTENSÃO,AMPLIAR IMPACTO SOCIAL AÇÕES INSTITUC E PROMOVER O ENVOLV COMUNID ACADEMICA COM TERRITORIOS								
15563	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CHUM	Apoio à realização de projetos de ensino, pesquisa e extensão visando aumento da permanência e êxito dos discentes.	Restrição orçamentária	Moderado	Provável.	Tratado	Replanejamento
*EN27-MANTER NO MÍNIMO 50% DA OFERTA DE VAGAS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO (EPTNM)								
15809	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CHUM	Realizar processo seletivo, matrícula de discentes nos cursos do IFAM.	Falhas processuais	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Controle processual
*EN25-IMPLEMENTAR EM 60% DOS CURSOS A REALIZAÇÃO DE PROJETOS INTEGRADORES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO								
15562	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CHUM	Apoio à realização de projetos de ensino, pesquisa e extensão visando aumento da permanência e êxito dos discentes.	Restrição orçamentária	Moderado	Provável.	Tratado	Replanejamento
*EN22-IMPLEMENTAR POLÍTICA DE ACESSO PERMANENCIA E ÊXITO DO IFAM								
15891	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CHUM	Aquisição de Gêneros alimentícios.	Impossibilidade na aquisição dos bens	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Disponibilidade de diferentes formas para aquisição dos bens
15892	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CHUM	Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar.	Impossibilidade de cumprimentos dos prazos para aquisição dos bens	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Cuprimento do calendário de aquisição de bens da agricultura familiar
*EN12-CRIAR POLÍTICA DE ACESSO A CURSOS DE GRADUAÇÃO DO IFAM, VISANDO A VERTICALIZAÇÃO DOS DISCENTES DE CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO								
15811	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CHUM	Elaboração de PPC e oferta de cursos de graduação	Atrasos na elaboração e análise	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Gestão processual

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*AD09-MELHORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS UNIDADES ACADÊMICAS, PROVENDO MEIO TRANSPORTE E CONTRATOS PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR								
15569	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CHUM	Aquisição de veículos para renovação da frota do campus	Restrição orçamentária	Sério	Muito Provável.	Transferido	Transferido para a próxima oportunidade, mas não pode deixar de ser atendido
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE								
15560	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CHUM	Gerenciamento dos contratos de serviços continuados sem mão de obra dedicada	Restrição orçamentária	Moderado	Provável.	Tratado	Ajuste orçamentário
15568	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CHUM	Oferta de alimentação estudantes	Restrição orçamentária	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Replanejamento
15550	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	Gestão de contratos continuados e funcionamento geral da instituição	Indisponibilidade de orçamento para custeio mensal	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Planejamento orçamentário e controle de despesas
*AD06-INSTRUIR PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA EQUIPAR OS SETORES ADMINISTRATIVOS, SALAS DE AULAS E LABORATÓRIOS DOS CAMPI								
15802	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CHUM	Aquisição de mobília para os diversos setores do campus	Restrição orçamentária	Sério	Muito Provável.	Tratado	Replanejamento
15813	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	CAMPUS HUMAITA	Aquisição de equipamentos para laboratórios	Restrição orçamentária	Sério	Provável.	Tratado	Replanejamento
15935	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E LOGISTICA-CHUM	Aquisição de materiais de manutenção predial, hidráulica e elétrica, visando a conservação e funcionalidade da infraestrutura física do IFAM - Campus Humaitá.	Atraso na aquisição dos materiais.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Planejamento da aquisição e das modalidades de aquisição prévios.
15936	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	SETOR DE ENFERMAGEM - CHUM	Aquisição de insumos médico-hospitalares básicos e materiais de enfermagem para atendimento ambulatorial no IFAM - Campus Humaitá.	Atraso na aquisição dos materiais.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Planejamento da aquisição e das modalidades de aquisição prévios.
15937	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL - CHUM	Aquisição de equipamentos laboratoriais e didáticos (máquinas, insumos para análise e ferramentas específicas) para atender às demandas da área de Agropecuária do IFAM - Campus Humaitá.	Atraso na aquisição dos materiais.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Planejamento da aquisição e das modalidades de aquisição prévios.
15938	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO - CHUM	Aquisição de mobiliário (mesas, cadeiras, armários, estantes) e equipamentos permanentes (quadros brancos, bebedouros, projetores, etc.) para recomposição e modernização do patrimônio do IFAM - Campus.	Atraso na aquisição dos materiais.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Planejamento da aquisição e das modalidades de aquisição prévios.
15939	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CHUM	Aquisição de materiais e equipamentos para equipar e manter a cozinha e refeitório do IFAM - Campus Humaitá, garantindo o serviço de alimentação escolar.	Atraso na aquisição dos materiais.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Planejamento da aquisição e das modalidades de aquisição prévios.
15940	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO - CHUM	Aquisição de materiais de expediente e suprimentos de escritório visando a manutenção das atividades administrativas rotineiras.	Atraso na aquisição dos materiais.	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Planejamento da aquisição e das modalidades de aquisição prévios.
*AD05-CRIAR PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA INSTITUCIONAL								
15566	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA	Concessão de diárias aos servidores para viagens em cumprimento de missão institucional	Restrição orçamentária	Moderado	Provável.	Tratado	Restrição orçamentária



INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 30/04/2026 09:44

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*EN22-IMPLEMENTAR POLÍTICA DE ACESSO PERMANENCIA E ÊXITO DO IFAM								
15742	DIRETORIA GERAL CAMPUS IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - IRANDUBA	Benefício de Alimentação e transporte suplementar (Rural)	Orçamento insuficiente para atender a quantidade estimada de alunos no durante todo o ano letivo.	Crítico	Muito Provável.	Tratado	Apoio da Reitoria/DAES com suplementação de 35% a mais do orçamentária.
15747	DIRETORIA GERAL CAMPUS IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - IRANDUBA	Oferta de alimentação por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar	Falta de Recursos e profissionais habilitados para atender a demanda	Sério	Provável.	Tratado	Manutenção e suplementação e apoio da Reitoria
*EN16-REALIZAR CAMPANHA INTERNA ANUAL DE ENFRENTAMENTO AO RACISMO, BULLYING, GRAVIDEZ PRECOCE, XENOFOBIA, HOMOFOBIA NOS CAMPI DO IFAM								
15757	DIRETORIA GERAL CAMPUS IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - IRANDUBA	Campanhas internas para tratar de temáticas coletivas aos discentes	falta de profissionais habilitados nas equipe multiprofissional	Sério	Provável.	Tratado	Composição da equipe multiprofissional
*EN10-ELAB E EXECUTAR PLANO AÇÃO PARA QUE CADA UM DOS CAMPI PROMOVA MEDIDAS DE CONTRATAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1 PROF DE ATEND EDUCAC ESPECIALIZADO (AEE) EFETIVO EM SEU QUADRO DE PESSOAL VIA CONCURSO								
15746	DIRETORIA GERAL CAMPUS IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - IRANDUBA	Atendimento e Acompanhamento Especializados aos estudantes PCDs .	Rompimento do Contrato e consequência alunos PCDs não atendidos.	Crítico	Provável.	Tratado	Manutenção e Suplementação com apoio da Reitoria/DAES
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE								
15609	DIRETORIA GERAL CAMPUS IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - IRANDUBA	Contrato Continuado de Prestação de Serviço de Gestão De Frota	Comprometimento do Transporte Escolar para o ensino	Crítico	Provável.	Tratado	Apoio da Reitoria
15606	DIRETORIA GERAL CAMPUS IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - IRANDUBA	Acompanhamento da Execução do Contrato	Gestão	Moderado	Provável.	Tratado	Gestão
15726	DIRETORIA GERAL CAMPUS IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - IRANDUBA	Contrato Continuado de Prestação de Serviço de Motoristas - Prorrogação e Repactuação	Descontinuidade do transporte escolar comprometendo o fechamento do ano Letivo	Crítico	Provável.	Tratado	Uso racional dos recursos
15723	DIRETORIA GERAL CAMPUS IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - IRANDUBA	Contrato Continuado de Prestação de Serviço de Gestão De Frota - Prorrogação e Repactuação	Descontinuidade do transporte escolar comprometendo o fechamento do ano Letivo	Crítico	Provável.	Tratado	Gerenciamento dos Recursos
15724	DIRETORIA GERAL CAMPUS IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - IRANDUBA	Contrato Continuado de Prestação de Serviço de Agência de Viagem	Aumento das passagens invisibilizando os projetos planejados	Crítico	Provável.	Tratado	Planejamento das viagens com antecedência
15725	DIRETORIA GERAL CAMPUS IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - IRANDUBA	Contrato Continuado de Prestação de Serviço de Motoristas	Descontinuidade do transporte escolar comprometendo o fechamento do ano Letivo	Crítico	Provável.	Tratado	Uso racional dos recursos
15727	DIRETORIA GERAL CAMPUS IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - IRANDUBA	Contrato Continuado de Prestação de Serviço de Apoio Administrativo	Descontinuidade do serviço causando transtornos nas atividades administrativas e pedagógicas	Crítico	Provável.	Tratado	Manutenção do contrato até a nomeação de novos servidores TAEs.
15728	DIRETORIA GERAL CAMPUS IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - IRANDUBA	Contrato Continuado de Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza	Risco a saúde e a qualidade dos trabalhos e bem-estar dos discentes e servidores	Crítico	Provável.	Tratado	Manutenção e Renovação do contrato nos anos subsequentes
15729	DIRETORIA GERAL CAMPUS IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - IRANDUBA	Contrato Continuado de Prestação de Serviço de Conservação e Limpeza - Repactuação	Risco a saúde e a qualidade dos trabalhos e bem-estar dos discentes e servidores	Crítico	Provável.	Tratado	Apoio da Reitoria
15730	DIRETORIA GERAL CAMPUS IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - IRANDUBA	Contrato Continuado de Prestação de Serviço de Fornecimento de Energia	Essencial para o funcionamento integral da instituição, podendo acarretar paralisação dos serviços.	Crítico	Provável.	Tratado	Manutenção no fornecimento de energia é indispensável com garantia do orçamento
15731	DIRETORIA GERAL CAMPUS IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - IRANDUBA	Pagamento de Diárias	Acarreta a não participação em eventos oficiais e capacitações e outros.	Sério	Provável.	Tratado	manutenção e suplementação do orçamento

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
15732	DIRETORIA GERAL CAMPUS IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - IRANDUBA	Aquisição de Material de Expediente	compromete as atividades administrativas, pedagógicas e de ensino.	Sério	Provável.	Tratado	manutenção e suplementação do orçamento
15733	DIRETORIA GERAL CAMPUS IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - IRANDUBA	Material de TI	Compromete a atualização do parque computacional.	Crítico	Provável.	Tratado	manutenção e suplementação do orçamento
15752	DIRETORIA GERAL CAMPUS IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - IRANDUBA	Contratação do serviço de OUTSOURCING (Locação de impressoras)	Descontinuidade das atividades administrativas, pedagógicas e de ensino	Sério	Provável.	Tratado	Contratação de empresa especializada
15749	DIRETORIA GERAL CAMPUS IRANDUBA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - IRANDUBA	Manutenção Predial	Falta de manutenção da estrutura	Crítico	Provável.	Tratado	Aquisição de material de qualidade para a instituição



INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 30/04/2026 09:44

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*TI07-MANTER O PARQUE COMPUTACIONAL DO IFAM CATALOGADO E ATUALIZADO								
14956	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - LABREA	Realizar procedimento/processo de aquisição dos materiais necessários	Contingenciamento orçamentários por parte do Governo Federal	Sério	Provável.	Tolerado	Remanejamento de recursos para contemplar a demanda
*IF02-CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE 11 ESPAÇOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO, REFEIÇÃO E CONVIVÊNCIA								
14940	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	Abertura de processo de licitação para construção do refeitório do IFAM CAMPUS LABREA	Dificuldade na elaboração dos projetos por se tratar de engenharia. Risco da não liberação da Emenda Parlamentar	Moderado	Provável.	Tratado	Captação de recursos orçamentário e de pessoal qualificado(engenharia)
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE								
14932	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA	Realização de pagamento mensal das Notas Fiscais, referente a prestação do serviço de Limpeza, Conservação e Asseio.	Corte no orçamento	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Redução do quantitativo dos colaboradores.
16109	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA	FALTA DE ORÇAMENTO	Moderado	Provável.	Tratado	CREDITO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
16110	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	FALTA DE ORÇAMENTO	Moderado	Provável.	Tratado	CRÉDITO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
16116	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA	AGENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULO - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	FALTA DE ORÇAMENTO	Moderado	Provável.	Tratado	CREDITO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
16106	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA	SERVIÇO DE MOTORISTA CATEGORIA D	FALTA DE ORÇAMENTO	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	CRÉDITO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
16105	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA	FALTA DE ORÇAMENTO	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	CRÉDITO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
16118	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - LABREA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	FALTA DE ORÇAMENTO	Moderado	Provável.	Tratado	CRÉDITO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
16115	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM	FALTA DE ORÇAMENTO	Moderado	Provável.	Tratado	CRÉDITO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
16111	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	FALTA DE ORÇAMENTO	Moderado	Provável.	Tratado	CRÉDITO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
16112	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	FALTA DE ORÇAMENTO	Moderado	Provável.	Tratado	CREDITO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
16113	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	FALTA DE ORÇAMENTO	Moderado	Provável.	Tratado	CRÉDITO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
16117	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - LABREA	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL E MEDICAMENTOS	FALTA DE ORÇAMENTO	Moderado	Provável.	Tratado	CRÉDITO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
16108	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA	COORDENACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS - LABREA	SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA	FALTA DE ORÇAMENTO	Moderado	Provável.	Tratado	CREDITO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
*AD06-INSTRUIR PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA EQUIPAR OS SETORES ADMINISTRATIVOS, SALAS DE AULAS E LABORATÓRIOS DOS CAMPI								
14950	DIRETORIA GERAL	DEPARTAMENTO DE	Processo licitatório para aquisição de materiais	Licitação fracassada	Moderado	Provável.	Tratado	Processo bem planejado

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	CAMPUS LABREA	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - LABREA	pedagógicos: papel A4 / pincel para quadro branco e tinta					



INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 30/04/2026 09:44

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE								
15608	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMPU	Contrato Continuado de Serviço de Gerenciamento de Frotas	Rota urbana dos alunos é atendida nessa ação	Crítico	Provável.	Tratado	Análise para aumento do valor do contrato
15874	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMPU	Execução Orçamentária do Contrato Continuado de Serviço de Prestação de Serviço de Motorista Categoria "D" - REPACTUAÇÃO	Aspectos orçamentários	Crítico	Provável.	Transferido	PROAD APOIAR
16091	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMPU	Execução Orçamentária do Contrato de Serviço de Dedetização - REPACTUAÇÃO	RISCO ORÇAMENTÁRIO	Sério	Altamente Provável.	Transferido	PROAD
15861	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMPU	Execução Orçamentária do Contrato Continuado de Serviço de Conservação e Limpeza	Aspectos orçamentários	Crítico	Provável.	Tratado	Acompanhamento da celebração e datas de contratos
15862	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMPU	Execução Orçamentária de Contrato Serviço de Refrigeração	Aspectos orçamentários	Sério	Provável.	Tratado	Acompanhamento da celebração e datas de contratos
15865	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMPU	Execução Orçamentária de Contrato Serviço de Refrigeração - REPACTUAÇÃO	Aspectos orçamentários	Crítico	Provável.	Transferido	PROAD nos apoiar na demanda
16107	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CITA	Execução Orçamentária do Contrato Continuado de serviços de câmeras (CFTV)	RISCO ORÇAMENTÁRIA	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	PROAD
15875	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CITA	Execução Orçamentária do Contrato Continuado de Serviço de Vigilância armada - REPACTUAÇÃO	Aspectos orçamentários	Crítico	Provável.	Transferido	PROAD
15876	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMPU	Execução Orçamentária para Contratação de Serviço Continuado de Eletricista	Aspectos orçamentários	Crítico	Muito Provável.	Transferido	PROAD
15877	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMPU	Execução Orçamentária do Contrato Continuado de Serviço de Saneamento	Aspectos orçamentários	Moderado	Muito Provável.	Tratado	Acompanhamento da celebração e datas de contratos
15866	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMPU	Execução Orçamentária do Contrato Continuado de Serviço de Auxiliar Administrativo	Aspectos orçamentários	Sério	Provável.	Tratado	Acompanhamento da celebração e datas de contratos
16090	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMPU	Execução Orçamentária do Contrato de Serviço de Dedetização	Aspectos orçamentários	Moderado	Altamente Provável.	Transferido	PROAD
15863	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMPU	Execução Orçamentária do Contrato Continuado de Serviço de AEE	Tempo do processo e descentralizações	Crítico	Provável.	Tratado	Acompanhamento da celebração e datas de contratos
15878	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMPU	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL NO IFAM CAMPUS MANACAPURU - REFEIÇÕES PRONTAS	Aspectos orçamentários	Crítico	Provável.	Tratado	Acompanhamento da celebração e datas de contratos
15879	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMPU	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL NO IFAM CAMPUS MANACAPURU - REFEIÇÕES PRONTAS	Aspectos orçamentários	Crítico	Provável.	Tratado	Acompanhamento da celebração e datas de contratos
15873	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMPU	Execução Orçamentária do Contrato Continuado de Serviço de Energia Elétrica	Aspectos orçamentários	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhamento da celebração e datas de contratos
16096	DIRETORIA GERAL CAMPUS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E	Execução Orçamentária do Contrato Continuado de	RISCOS ORÇAMENTÁRIO	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	PROAD

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	MANACAPURU	PLANEJAMENTO - CMPU	Serviço de Conservação e Limpeza - REPACTUAÇÃO					
16097	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMPU	Execução Orçamentária do Contrato Continuado de Serviço de Prestação de Serviço de Motorista Categoria "D"	RISCO ORÇAMENTÁRIO	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	PROAD
16098	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMPU	Execução Orçamentária do Contrato Continuado de Serviço de Prestação de Serviço de Motoristas Categoria "D" - REPACTUAÇÃO	RISCO ORÇAMENTÁRIO	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	PROAD
16099	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMPU	Execução Orçamentária do Contrato Continuado de Serviço de Gerenciamento de Frotas	RISCO ORÇAMENTÁRIO	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	PROAD
16100	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMPU	Execução Orçamentária do Contrato Continuado de Serviço de Vigilância armada	RISCO ORÇAMENTÁRIO	Sério	Provável.	Transferido	PROAD
15877	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMPU	Execução Orçamentária do Contrato Continuado de Serviço de Saneamento	Aspectos orçamentários	Moderado	Muito Provável.	Tratado	Acompanhamento da celebração e datas de contratos
15864	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMPU	Execução Orçamentária do Contrato Continuado de Serviço de AEE - REPACTUAÇÃO	Aspectos orçamentários	Crítico	Provável.	Transferido	PROEN no que diz respeito a descentralizações
15867	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMPU	Execução Orçamentária do Contrato Continuado de Serviço de Auxiliar Administrativo - REPACTUAÇÃO	Aspectos orçamentários	Crítico	Muito Provável.	Transferido	PROAD
15868	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMPU	Execução Orçamentária do Contrato de Serviço de Agência de Viagens	Aspectos orçamentários	Sério	Provável.	Tratado	Acompanhamento da celebração e datas de contratos
15869	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMPU	Execução Orçamentária do Contrato de Serviço de Agência de Viagens - REPACTUAÇÃO	Aspectos orçamentários	Sério	Provável.	Tratado	Acompanhamento da celebração e datas de contratos


INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 30/04/2026 09:45

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
GE01 - AUMENTAR PARA 90% O ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -2994/21IH								
14917	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Serviço de Atendimento aos Alunos PCD	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento das despesas
14915	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	SERVICO SOCIAL - CMC	Benefícios Socioassistencial	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento da Despesa
14914	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Serviços de Intérpretes de Libras	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Sério	Provável.	Tolerado	Acompanhamento da Despesa
14913	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	SERVICO SOCIAL - CMC	Fornecimento de Alimentação Escolar	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento da Despesa
DIREC *EX18-PROMOVER,EM PARCERIA COM A PRÓ- REITORIA DE PESQ, PÓS- GRAD E INOVAÇÃO (PPGI),POLO DE INOVAÇÃO E OS CAMPI,ATÉ O ANO DE 2029,CAPACIT 300 SERVIDORES E ESTUDANTES E COMUN EXTERNA TEMATICA VOLTADOS								
16038	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Apoiar as ações do Escritório de Projetos INOVATECH do Campus Manaus Centro.	Engajamento docente.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Sensibilização dos professores para integração.
16039	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Articular docentes e discentes dos cursos de pós-graduação para conhecerem as ações da incubadora.	Engajamento discente.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Articulação com programas de ensino.
DIREC *EX17-INCENTIVAR 100 AÇÕES VOLTADAS A TEMÁTICA EMPREENDEDORISMO,INOVAÇÃO E DESENVOLV SOCIAL,PROMOVENDO A ARTIC ENTRE ENSINO,PESQ E EXTENSÃO E CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL								
16034	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Alinhar planejamento das ações com as ações da Proex	Burocracia jurídica.	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Respaldo da Procuradoria Federal do IFAM.
16036	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Participar de eventos e capacitações ofertadas pela rede de inovação e empreendedorismo para prospecção de novas oportunidades.	Equipe limitada.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Priorização de eventos essenciais.
16037	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Apoiar as ações necessárias para fortalecimento dos 5 (cinco) eixos determinados pela Anprotec para certificação CERNE.	Recurso financeiro.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Planejamento orçamentário.
16031	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Divulgar as ações e oportunidades que a incubadora oferece para discentes e docentes	Equipe limitada	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Articulação com professores.
16035	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Elaborar Planejamento Estratégico para o biênio 2026-2027	Planejamento sistêmico.	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Articulação com a PROEX.
16032	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Fortalecer parcerias entre as AYTYS, outras ICTs e/ou empresas.	Engajamento da comunidade interna	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Articulação com docentes e setores
16033	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Incentivar a modelagem de novos negócios no campus.	Engajamento	Moderado	Provável.	Tolerado	Sensibilização dos docentes.
DIREC *EX16-APOIAR E FORMALIZAR 15 PARCERIAS INSTITUC COM EMPRESAS,ÓRGÃOS PÚBLICOS ORGANIZ DA SOC CIVIL,VISANDO OFERTA AMPLIADA VAGAS ESTÁGIO OU VAGAS COMO JOVEM APRENDIZ PARA ESTUDANTES,FORTELECENDO INTEGR								
16029	DIRETORIA GERAL	DIRETORIA DE EXTENSAO E	Realização de 20 (vinte) visitas técnicas para prospecção de	Viabilidade de meios de transportes	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Articulação com a Gerência de

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	CAMPUS MANAUS CENTRO	RELACOES COMUNITARIAS - CMC	estágios e fortalecimento da integração entre a formação acadêmica e o mundo do trabalho	institucionais.				Manutenção do Campus.
16030	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Formalização de 15 convênios para estágio/aprendizagem	Tempo de elaboração por questões burocráticas.	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Elaboração e divulgação do fluxo processual para formalização dos acordos.
16073	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Oportunizar 100 (cem) encaminhamentos para estágio.	Falta de parcerias	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Prospecção
DIREC *EX12-PROMOVER 20 AÇÕES VOLTADAS MELHORIA GESTÃO EXTENSÃO,COM O OBJETIVO DE APRIMORAR PROCESSOS,FORTELECER A INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO,PESQ E EXTENSÃO,GARANTIR MAIOR ALCANCE SOCIAL INICIATIVAS EXTENSION								
16040	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Capacitar no mínimo 02 (dois) servidores da DIREC.	Recurso financeiro.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Priorização orçamentária da unidade.
16041	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Divulgar ações e oportunidades proporcionadas pela DIREC para a comunidade interna.	Engajamento.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Articulação de parceiros internos.
16042	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Promover e/ou incentivar capacitação da comunidade interna sobre os processos de gestão da extensão.	Recurso financeiro.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Planejamento dos recursos.
DIREC *EX10-CAPACITAR,POR MEIO DOS CAMPI DO IFAM,2.000 MULHERES EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC),VISANDO À PROMOÇÃO DA AUTONOMIA ECONÔMICA,SOCIAL E PROFI,FORTELEC INCLUSAO IGUALDADE GENERO								
16074	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Executar o Projeto Mulheres Mil no CMC.	Demanda local.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Aumentar a publicidade.
DIREC *EX04-FOMENTAR CONCESSÃO DE 800 BOLSAS DE EXTENSÃO DESTINADAS A SERVIDORES,ESTUDANTES E COLABORADORES EXTERNOS,COM OBJ DE FORTALECER PARTICIP NAS AÇÕES EXTENSIONISTAS,AMPLIAR O ALCANCE SOCIAL PROJETOS								
16075	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Participar de editais lançados em 2026.	Elaboração de projetos	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Capacitação dos servidores.
DIREC *EX03-FOMENTAR A REALIZ DE 600 PROJ DE EXTENSÃO,PROMOV ARTIC ENTRE ENSINO,PESQ E EXTENSÃO,ENVOLVIMENTO ATIVO COMUNIDADE ACADÊMICA ATENDIMENTO DEMANDAS SOCIAIS,CULTURAIS,ECON,AMBIENTAIS DOS TERRITORIOS								
16076	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Submeter projeto para incentivar e fortalecer as ações da extensão.	Escrita	Moderado	Provável.	Tolerado	Capacitação
16077	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Apoiar e engajar professores para desenvolver projetos de extensão.	Interesse dos professores	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Sensibilização
DIREC *EX02-INCENTIVAR REALIZ 125 EVENTOS EXTENSÃO NOS CAMPI VISANDO FORTALECER INTEG ENTRE ENSINO,PESQ E EXTENSÃO,AMPLIAR IMPACTO SOCIAL AÇÕES INSTITUC E PROMOVER O ENVOLV COMUNID ACADEMICA COM TERRITORIOS								
16024	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Planejar e articular com discentes e docentes os projetos que serão expostos na Mostra de Extensão	Engajamento entre docentes e discentes.	Moderado	Provável.	Tolerado	Evento conhecido e, geralmente, apoiado.
Capacitar 2.200 pessoas da comunidade interna e externa em cursos de línguas estrangeiras, indígenas e Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)								
15528	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DO CENTRO DE IDIOMAS - CMC	Diagnóstico e planejamento ? Realizar levantamento de necessidades de capacitação em idiomas junto aos servidores (via questionário ou formulário Sistêmico) e mapear demanda por língua/nível	Baixa taxa de resposta aos formulários ou questionários (servidores sobrecarregados ou descrentes na efetividade da ação).	Moderado	Provável.	Mitigado	Com ações preventivas e controles internos
15529	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DO CENTRO DE IDIOMAS - CMC	Seleção e credenciamento de instrutores ? Contratar ou designar professores qualificados (via processo seletivo simplificado ou parcerias com universidades/idiomas)	Dificuldade em atrair professores qualificados (baixa remuneração oferecida em processos seletivos simplificados, concorrência com mercado privado ou falta de candidatos com proficiência/certificação em idiomas).	Crítico	Altamente Provável.	Tolerado	A ser tolerado
15529	DIRETORIA GERAL CAMPUS	COORDENACAO DO CENTRO DE IDIOMAS - CMC	Seleção e credenciamento de instrutores ? Contratar ou designar professores	Dificuldade em atrair professores qualificados (baixa remuneração	Crítico	Altamente Provável.	Mitigado	Com ações preventivas e controles internos.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	MANAUS CENTRO		qualificados (via processo seletivo simplificado ou parcerias com universidades/idiomas)	oferecida em processos seletivos simplificados, concorrência com mercado privado ou falta de candidatos com proficiência/certificação em idiomas).				
15530	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DO CENTRO DE IDIOMAS - CMC	Oferta e inscrição ? Divulgar editais semestrais de cursos gratuitos ou subsidiados, com inscrições via secretaria	Concorrência com outras capacitações prioritárias (ex.: cursos obrigatórios de gestão etc) e falta de pessoal na secretaria para atendimento das demandas	Sério	Provável.	Tratado	Com editais e pessoal para atendimento.
15530	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DO CENTRO DE IDIOMAS - CMC	Oferta e inscrição ? Divulgar editais semestrais de cursos gratuitos ou subsidiados, com inscrições via secretaria	Concorrência com outras capacitações prioritárias (ex.: cursos obrigatórios de gestão etc) e falta de pessoal na secretaria para atendimento das demandas	Sério	Provável.	Mitigado	Com editais e pessoal para atendimento.
15531	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DO CENTRO DE IDIOMAS - CMC	Execução dos cursos ? Oferecer cursos presenciais, híbridos (ex.: 60 horas cada, com certificação ao final), integrando ao calendário de capacitação anual.	Alta evasão ou não pagamento dos cursos.	Crítico	Muito Provável.	Transferido	Não depende da coordenação.
15531	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DO CENTRO DE IDIOMAS - CMC	Execução dos cursos ? Oferecer cursos presenciais, híbridos (ex.: 60 horas cada, com certificação ao final), integrando ao calendário de capacitação anual.	Alta evasão ou não pagamento dos cursos.	Crítico	Muito Provável.	Mitigado	Com ações preventivas e controles internos.
15532	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DO CENTRO DE IDIOMAS - CMC	Acompanhamento e avaliação ? Monitorar frequência, desempenho e satisfação via relatórios periódicos; aplicar avaliações finais e emitir certificados via sistema com auxílio da Direc	Sobrecarga das equipes responsáveis (CIIFAM/DIREC) por falta de pessoal, levando a atrasos na emissão de certificados	Moderado	Provável.	Tratado	com pessoal para atender as demandas
15532	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DO CENTRO DE IDIOMAS - CMC	Acompanhamento e avaliação ? Monitorar frequência, desempenho e satisfação via relatórios periódicos; aplicar avaliações finais e emitir certificados via sistema com auxílio da Direc	Sobrecarga das equipes responsáveis (CIIFAM/DIREC) por falta de pessoal, levando a atrasos na emissão de certificados	Moderado	Provável.	Mitigado	Com pessoal para atender as demandas.
15533	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DO CENTRO DE IDIOMAS - CMC	Indicadores de monitoramento ? Acompanhar trimestralmente o número de inscritos, concluintes e certificados emitidos	Falta de cultura de monitoramento contínuo (ex.: relatórios trimestrais não enviados ou não analisados pela Reitoria).	Moderado	Provável.	Tratado	Com apoio da reitoria.
15533	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DO CENTRO DE IDIOMAS - CMC	Indicadores de monitoramento ? Acompanhar trimestralmente o número de inscritos, concluintes e certificados emitidos	Falta de cultura de monitoramento contínuo (ex.: relatórios trimestrais não enviados ou não analisados pela Reitoria).	Moderado	Provável.	Transferido	Com ações preventivas e controles internos e apoio da reitoria.
*PI16-FOMENTAR PROJETO DE PESQUISA E CAPACITAÇÃO NAS TECNOLOGIAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ROBÓTICA AVANÇADA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL								
15639	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Fomentar projetos de pesquisa e capacitação em IA, Robótica Avançada e Transformação Digital em pibic	Recursos humanos	Moderado	Provável.	Tratado	Recursos humanos
*PI15-POSSUIR 10 EMPREENDIMENTOS BENEFICIADOS PELOS AMBIENTES DE INOVAÇÃO ATÉ 2029								
15636	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Suporte Técnico Interno	Orçamento limitado	Moderado	Provável.	Tratado	Verificar orçamento
*PI14-IMPLANTAR O PMO E PMBOK PARA GERIR OS PROJETOS DE PD&I								
15634	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Ver demandas das empresas em P&D	Falta de recursos humanos	Moderado	Provável.	Tratado	Falta de RH
*PI13-IMPLANTAR POLITICA DE ACOMPANHAMENTO, ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS DA PÓS-GRADUAÇÃO DO IFAM								
15591	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Acompanhar egressos	baixa resposta as pesquisas	Moderado	Provável.	Tratado	baixa resposta

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*PI12-APOIAR A PROSPECÇÃO DE CONVÊNIOS INTERNACIONAIS PARA A PESQUISA E PÓS- GRADUAÇÃO DO IFAM								
15589	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Implementar capes global	Parceiras não cumprirem acordos	Moderado	Provável.	Tratado	sem respostas de parceiros
*PI11-CRIAR EDITAL INTERNO PARA FOMENTO DE EVENTOS VOLTADOS PARA PESQUISA BÁSICA E APLICADAS								
15583	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Elaborar edital	falta de recursos orçamentários	Moderado	Provável.	Tratado	Ver recursos extraorçamentários.
*PI10-APOIAR NA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU PARA OS SERVIDORES DO IFAM								
15581	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Realizar censo dos servidores docentes/técnicos: situação atual pós-graduação (graduados, em curso, interesse).	baixo interesse servidores	Moderado	Provável.	Tratado	Incentivar servidores com palestras
*PI09-AMPLIAR EM 30% GRUPOS INSTITUCIONAIS DE PESQUISAS								
15579	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Identificar áreas sem grupo	baixo interesse de pesquisadores	Moderado	Provável.	Tratado	compartilhar parcerias
*PI08-FAZER ADESÕES A PROGRAMAS INSTITUCIONAIS COMO FORMA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E OFERTA DE BOLSAS								
15577	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Identificar órgãos e programas: FAPEAM, CAPES, CNPq, MEC, SEDECTI, fundações internas do IF e outras agências estaduais/municipais.	Não houver editais	Moderado	Provável.	Tratado	Verificação de editais
*PI07-FOMENTAR A CRIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO								
15573	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	promover mentorias	Cortes orçamentários	Moderado	Provável.	Tratado	mitigar orçamento através de emendas
*PI06-IMPLANTAR COMITE DE PESQUISA E EXTENSÃO NOS CAMPI DO IFAM								
15572	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	expedir portaria	atualizar portaria	Moderado	Provável.	Tratado	Verificar portaria
*PI05-ATUALIZAR O PARQUE TECNOLÓGICO DOS LABORATÓRIOS DE PESQUISA DAS UNIDADES DO IFAM								
15571	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Pleitear junto a diretoria e pro-reitoria	Falta de recurso orçamentário	Moderado	Provável.	Tolerado	Realizar a compra dos computadores
*PI04-PROMOVER AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA AS ATIVIDADES OS LABORATÓRIOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO DO IFAM. ADQUIRIR OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS PROJETOS NO LABORATÓRIO IFMAKER DO IFAM								
16016	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO - CMC	Estabelecer parcerias com ações do IFAM que se beneficiem da estrutura do IFMAKER e forneçam material	Não haver ações que envolvam fomento e que possam fornecer materiais.	Sério	Improvável.	Mitigado	Conversas constantes com os departamentos de ENSINO, PESQUISA e EXTENSÃO para identificar as parcerias.
*PI04-PROMOVER AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA AS ATIVIDADES OS LABORATÓRIOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO DO IFAM								
15570	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Planejamento de compras	Não efetivação das compras	Moderado	Provável.	Tratado	efetivar a compra
*PI03-FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES EM EVENTOS ACADÊMICOS, CULTURAIS E CIENTÍFICOS								
15567	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Integrar ao Plano de Permanência e Êxito	Pro-reitoria de pesquisa não abrir edital	Moderado	Provável.	Tratado	Ficar atento a abertura de edital
*PI02-MAPEAR OS FLUXOS PROCESSUAIS DE PESQUISA, PÓS- GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO VISANDO OTIMIZAR RECURSOS HUMANOS, RECURSOS FINANCEIROS E EDITAIS								
15564	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Padronizar protocolos internos para alocação RH	Cortes orçamentários, sobrecarga de RH e atrasos burocráticos	Moderado	Provável.	Tratado	Reduzir impactos com análise mensal de riscos, priorizando ações internas.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*PIO1-CRIAR AMBIENTE DE PODCAST, EAD E RADIO VOLTADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA E INOVAÇÃO NO ÂMBITO DO IFAM"								
15513	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	definir o tema e o público-alvo	falta de tempo/consistência e ausência de planejamento de conteúdo	Moderado	Provável.	Tolerado	ações preventivas para riscos técnicos e operacionais comuns, garantindo consistência e qualidade
15514	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC	Planejar episódios com roteiros simples e equipe básica	falta de tempo/consistência, problemas técnicos de áudio e ausência de planejamento de conteúdo	Moderado	Provável.	Tolerado	Ações preventivas
*Gestão e Execução Orçamentária								
14982	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços (Gráficos, Coleta de Lixo Hospitalar, Coleta de Entulho, Manutenção de Equipamentos, Locação de Equipamentos, Etc.)	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Sério	Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
14889	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Serviços de Vigilância Armada	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
14895	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Serviços de Agente de Portaria	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
14983	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS - CMC	Contratação de Capacitação para Servidores	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Moderado	Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
14903	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Serviços de Gerenciamento de Frota	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
14904	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Serviços de Motorista	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
14905	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Serviços de Controle de Pragas	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
14987	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Contratação de empresa Prestadora de Serviços (Gráficos, Lavanderia, Coleta de Lixo Hospitalar, Coleta de Entulho, Manutenção em Equipamentos, Locação de Equipamentos, etc.)	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Sério	Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
14891	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Serviços de Apoio Administrativo	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
14909	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Serviço de Link de Backup de Internet	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
14899	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Serviços de Outsourcing de Impressão	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
14896	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Serviços de Limpeza e Conservação da Piscina	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
14897	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Serviços de Refrigeração	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
16063	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS - CMC	Concessão de Bolsas de Extensão - Execução Orçamentária e Financeira	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhamento da despesa

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
14890	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Serviços de Limpeza e Conservação	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
14898	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Serviços de Correios Telégrafos	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
14910	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Serviço de Telefonia Móvel	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
14921	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Contratação de Empresa para Recarga dos Extintores	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
14908	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Serviço de Perfuração de Poço Artesiano	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
14985	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Aquisição de Material de Consumo (Expediente, Medicamentos, Manutenção, Laboratórios, T.I, Proteção e Segurança	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Moderado	Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
14984	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Concessão de Diárias e Passagens a Servidores	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Menor	Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
14900	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Crítico	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
14907	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Serviço de Fornecimento de Água e Esgoto	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Crítico	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
14901	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Serviço de Controle de Acesso	Contingenciamento de Recursos Orçamentários e Demora na Decisão Judicial (Processo na Justiça Federal)	Menor	Muito Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
14902	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Serviços de Reprografia	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
14892	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Serviços de Manutenção Predial	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa
14923	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Aquisição de Nobreaks	Contingenciamento Orçamentário	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento das despesas e mudança de Custeio para Capital
14986	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Aquisição de Material Permanente (Mobiliário, Equipamentos de Áudio e Vídeo, Equipamentos Energéticos, Equipamentos de TI, etc.)	Contingenciamento de Recursos Orçamentários	Moderado	Provável.	Tolerado	Acompanhamento da despesa

***GP02-CAPACITAR 50% DOS SERVIDORES DO IFAM, COM EQUIDADE DE GÊNERO NA OFERTA**

15512	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE INTEGRACAO ESCOLA-EMPRESA - CMC	Capacitação pela plataforma ENAP	Não adesão da equipe	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Orientação e indicação dos cursos a serem realizados durante o expediente, de forma a não interferir na execução das atividades diárias
-------	--------------------------------------	--	----------------------------------	----------------------	-------	-----------------	----------	---

***EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PNAE VISANDO AMPLIAR EM 12% A EFICIÊNCIA ACADÊMICA DO IFAM**

16066	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC	Aquisição de Gêneros Alimentícios com recursos do PNAE	Contingenciamento de Recursos	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Acompanhamento dos Normativos Orçamentários
-------	--------------------------------------	---	--	-------------------------------	-------	-----------------	----------	---

***EX20-APOIAR REALIZ DAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS DE 1300 ESTUDANTES,POR MEIO DO FORTALEC DE PARCERIAS,ORIENT ACADÊMICAS E SUPORTE INSTIT,VISANDO FORMAÇÃO TÉCNICA E CIDADÃ AMBITO EDUCACAO PROFISSIONAL**

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
15506	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE INTEGRACAO ESCOLA-EMPRESA - CMC	Realização do Seminário de estágio 2026 1º e 2º semestres	Falta de adesão ao evento	Moderado	Provável.	Tratado	Comunicação prévia com as coordenações sobre o evento e alinhamento de horários
*EX18-PROMOVER, EM PARCERIA COM A PRÓ- REITORIA DE PESQ, PÓS- GRAD E INOVAÇÃO (PPGI), POLO DE INOVAÇÃO E OS CAMPI, ATÉ O ANO DE 2029, CAPACIT 300 SERVIDORES E ESTUDANTES E COMUN EXTERNA TEMATICA VOLTADOS								
16017	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	CAMPUS MANAUS CENTRO - CMC	Realizar oficinas, minicursos e imersões, bem como projetos de P&D no laboratório IFMAKER do IFAM/CMC	Os departamentos acadêmicos não apresentar demandas.	Sério	Improvável.	Mitigado	Manter constante contato com os departamentos acadêmicos para tratar de ações relacionadas à cultura maker, nas áreas destes departamentos.
*EX16-APOIAR E FORMALIZAR 15 PARCERIAS INSTITUC COM EMPRESAS, ÓRGÃOS PÚBLICOS ORGANIZ DA SOC CIVIL, VISANDO OFERTA AMPLIADA VAGAS ESTÁGIO OU VAGAS COMO JOVEM APRENDIZ PARA ESTUDANTES, FORTALECENDO INTEGR								
15508	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE INTEGRACAO ESCOLA-EMPRESA - CMC	Realizar convênios para concessão de estágio para os alunos do IFAM CMC	Falta de resposta das empresas	Menor	Muito Provável.	Mitigado	Realizar comunicação com as empresas e reforça-las quando não houver retorno
*EX03-FOMENTAR A REALIZ DE 600 PROJ DE EXTENSÃO, PROMOV ARTIC ENTRE ENSINO, PESQ E EXTENSÃO, ENVOLVIMENTO ATIVO COMUNIDADE ACADÊMICA ATENDIMENTO DEMANDAS SOCIAIS, CULTURAIS, ECON, AMBIENTAIS DOS TERRITORIOS								
15534	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DO CENTRO DE IDIOMAS - CMC	Planejamento e diagnóstico ? Mapear demanda (questionário anual para servidores/alunos/comunidade) e definir idiomas/níveis (baseado em CEFR B1-B2 ou textos técnicos)	Falta de interesse	Menor	Pouco Provável.	Mitigado	Mapear demandas
15535	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DO CENTRO DE IDIOMAS - CMC	Elaboração e validação de provas ? Desenvolver ou adaptar provas (com base em modelos anteriores do IFAM ou parcerias)	Baixa demanda/inscrições ? Desinteresse por falta de divulgação ou exigência em editais	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	campanhas + integração com pós-graduação/mobilidade
15536	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DO CENTRO DE IDIOMAS - CMC	Aplicação das provas ? Realizar provas presenciais/híbridas/online, com correção por professores qualificados.	Falta de instrutores/banca qualificada ? Dificuldade em manter corretores certificados	Moderado	Provável.	Mitigado	formar multiplicadores internos
15537	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DO CENTRO DE IDIOMAS - CMC	Emissão de certificados ? Emitir certificados digitais/oficiais (válidos por 2-5 anos)	Falta de pessoal para emitir certificados.	Moderado	Provável.	Mitigado	Com auxílio de pessoal na secretaria.
15538	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DO CENTRO DE IDIOMAS - CMC	Prestação de contas ? Relatar receita (se houver taxa) e impacto	Falta de pessoal para auxiliar nas demandas.	Moderado	Provável.	Transferido	Contar com auxílio da Direc e Reitoria.
*EX02-INCENTIVAR REALIZ 125 EVENTOS EXTENSÃO NOS CAMPI VISANDO FORTALECER INTEG ENTRE ENSINO, PESQ E EXTENSÃO, AMPLIAR IMPACTO SOCIAL AÇÕES INSTITUC E PROMOVER O ENVOLV COMUNID ACADEMICA COM TERRITORIOS								
15507	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE INTEGRACAO ESCOLA-EMPRESA - CMC	Feira da Empregabilidade	Baixa adesão das empresas	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Comunicação prévia com as diversas empresas e checagem final sobre participação
*EX01-FOMENTAR A REALIZ DE 14 AÇÕES DE ARTE CULTURA QUE ENVOLVAM A COMUNID ACADÊMICA E A EXTERNA AO IFAM, PROMOV O DIÁLOGO, A VALORIZ DA DIVERSIDADE CULT E O FORTALEC VÍNCULOS INSTITUC COM SOCIEDADE								
15478	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE INTEGRACAO ESCOLA-EMPRESA - CMC	planejamento do seminário	falta de apoio dos coordenadores de cursos e a participação dos alunos aptos ao estágio	Moderado	Provável.	Tratado	melhorar o processo de comunicação
*EN33-AVALIAR E ATUALIZAR 100% DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS DA GRADUAÇÃO, COM FOCO NA CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO								
15390	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ENSINO - CMC	Acompanhar as reformulações junto aos departamentos.	O não cumprimento do cronograma.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhar o cumprimento do cronograma.
15673	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	(DAEF) Solicitar portaria de comissão central e subcomissões para a Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura; Acompanhar a reformulação; Finalizar o processo de reformulação no departamento; Encaminhar os PPCs para os trâmites necessários.	Não acompanhamento do processo de reformulação. Não engajamento das Coordenações de Curso.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Cumprir o acompanhamento como chefia. Engajar as coordenações de curso no processo.
15769	DIRETORIA GERAL	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE	(DQA) Garantir atualização e revisão nos PPCs do curso de	Não reunião do colegiado e NDE do	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Garantir a curricularização da

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	CAMPUS MANAUS CENTRO	PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	alimentos para implantação da curricularização da extensão.	curso para execução e planejamento das ações necessárias inclusão da curricularização da extensão.				extensão, através das ações propostas pela coordenação do curso.
15992	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DO CURSO DE GRADUACAO EM ENGENHARIA MECANICA - CMC	DPI: Atualização/revisão nos PPC do curso de Engenharia Mecânica visando a curricularização da extensão.	Falta de ações internas da Coordenação do Curso de Graduação	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhamento das ações e reuniões
15835	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	DAINFRA: Atualizar a portaria da comissão responsável pelos estudos de Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Civil e demais tramites pertinentes.	A não expedição do documento especificado.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Solicitar formalmente a atualização da comissão de reformulação do PPC.
*EN32-AVALIAR E ATUALIZAR 60% DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS DA EPTNM								
15758	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ENSINO - CMC	Acompanhar a execução.	O não cumprimento do cronograma.	Moderado	Provável.	Tratado	Atenção aos prazos pré-estabelecidos.
15774	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	(DQA) - Realizar a revisão dos PPCs dos cursos integrados de química e dos cursos subsequentes em química e meio ambiente.	Não realização da reuniões com os docentes responsáveis pela revisão dos PPCs dos cursos.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Realizar a reuniões e ações planejadas para revisão dos PPCs.
15832	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	DAINFRA: Reformular os PPCs dos cursos de Edificações, nas formas integrada e subsequente.	Falta de diretrizes para as devidas reformulações dos PPCs.	Moderado	Pouco Provável.	Tolerado	Solicitar da PROEN as diretrizes que embasam as reformulações dos PPCs.
15991	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	DPI: Realizar revisão e atualização dos PPCs dos cursos Técnicos de Eletrotécnica e Mecânica, modalidade subsequente e Técnico em Mecânica, modalidade Eja.	Excesso de atividades e demandas nas coordenações de curso.	Crítico	Provável.	Tratado	Manter o cronograma de reuniões e atividades.
*EN29-AMPLIAR PARA 10% A OFERTA DE VAGAS DESTINADAS AOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA E BACHARELADOS								
15764	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ENSINO - CMC	Acompanhar a execução.	O não cumprimento do cronograma.	Moderado	Provável.	Tratado	Atenção aos prazos pré-estabelecidos.
15830	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	DAINFRA: Revisão do projeto de um novo curso de graduação (Tecnólogo em Design de Interiores) que foi devolvido para ajustes e Audiência Pública.	Falta de professores na oferta do curso.	Sério	Provável.	Transferido	Realizar levantamento de pessoal qualificado para trabalhar no novo curso.
15788	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	(DQA) Realizar levantamento da possibilidade de implantação do curso de Química Industrial.	Falta de pessoal para formação da comissão de trabalho.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Garantir o máximo de docentes das áreas de engenharia química e licenciatura em química na comissão de elaboração do curso de química industrial.
*EN27-MANTER NO MÍNIMO 50% DA OFERTA DE VAGAS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO (EPTNM)								
15759	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	DQA - ofertar para cursos EPTNM (Integrado em química 100% das vagas disponíveis para o ano de 2026) e (subsequente e química e meio ambiente 100 % das para os dois semestre de 2026) em relação ao total de vagas. ofertadas em todos os níveis no ano.	Falta de professores no departamento.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Garantir contratação de professor substitutos.
15734	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ENSINO - CMC	Acompanhar a execução.	O não cumprimento do cronograma.	Moderado	Provável.	Tratado	Atenção aos prazos pré-estabelecido.
15828	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	DAINFRA: ofertar cursos EPTNM de Edificações na forma Integrada e subsequente em 100 % das vagas anuais e para os dois semestre de 2026.	Pouca procura na matrícula.	Crítico	Provável.	Tratado	Realização de outras chamadas pela comissão do processo seletivo.
*EN25-IMPLEMENTAR EM 60% DOS CURSOS A REALIZAÇÃO DE PROJETOS INTEGRADORES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO								
15763	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ENSINO - CMC	Acompanhar a execução.	O não cumprimento do cronograma.	Moderado	Provável.	Tratado	Atenção aos prazos pré-estabelecidos.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
15812	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	DAINFRA: acompanhar a execução dos projetos integradores.	Pouco envolvimento da equipe no projetos integradores.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Reunir com a equipe para avaliar a ação.
15831	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS - CMC	(DQA) - Realizar a revisão dos PPCs, assegurando a inclusão da curricularização e projetos integradores nos cursos.	Não realização da ações propostas.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Garantir a realização das reuniões e acompanhar a evolução das ações mensalmente na reunião do departamento.
15995	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	Realização da XI Semana da Construção Civil	Falta de recursos financeiros para a concretização da ação.	Moderado	Provável.	Tratado	Buscar parcerias para o apoio a XI SCC.
*EN23-REVISAR PLANO ESTRATÉGICO DE ACESSO, PERMANENCIA E ÊXITO DO IFAM								
15672	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ENSINO - CMC	Acompanhar a execução.	O não cumprimento do cronograma.	Moderado	Provável.	Tratado	Atenção aos prazos pré-estabelecidos.
15712	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	(DAEF) Realizar levantamento do quantitativo e das motivações de trancamento, cancelamento e transferência escolar	Não conseguir realizar o levantamento e acompanhamento pedagógico.	Crítico	Improvável.	Tratado	Acompanhamento pedagógico efetivo.
15713	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	(DAEF) Realizar reuniões periódicas com representantes de turma dos Cursos de Licenciatura com intuito de identificar fatores favoráveis ao aumento das taxas de evasão e retenção, propondo ações para evitá-los	Não envolvimento dos representantes de turma.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Engajamento e contínua comunicação junto aos representantes de turma das Licenciaturas.
15714	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	(DAEF) Estudo, elaboração e socialização das ações para o PAPE das Licenciaturas	Não acompanhamento das ações e resultados.	Crítico	Improvável.	Tratado	Acompanhamento constante, elaboração de relatórios e socialização juntos á comissão do PAPE.
15810	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	DAINFRA: Participar da atualização do PAPE 2026.	Dificuldade de conciliar os horários dos membros da comissão local.	Moderado	Provável.	Tratado	Alinhar o cronograma face a disponibilidade de participação do grupo.
15773	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	(DQA) Realização de reuniões mensais no departamento junto com as coordenações e pedagogas, para acompanhar e traça ações.	Não realização das reuniões agendadas.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Garantir a realização das reuniões e ações propostas.
*EN22-IMPLEMENTAR POLÍTICA DE ACESSO PERMANENCIA E ÊXITO DO IFAM								
15663	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ENSINO - CMC	Acompanhar a execução.	O não cumprimento do cronograma.	Moderado	Provável.	Tratado	Atenção aos prazos pré-estabelecidos.
15718	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	(DAEF) Estudo, elaboração e socialização das ações para o PAPE das Licenciaturas	Não acompanhamento das ações e resultados no PAPE junto à comissão.	Crítico	Improvável.	Tratado	Acompanhamento das ações e resultados.
15767	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	(DQA) Realizar a atividades proposta no plano de ação do departamento.	Falta de acompanhamento de das ações propostas da ações do departamento.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Realizar reuniões mensais para acompanhar as ações propostas no plano de ação.
*EN21-AMPLIAR EM 20% A OFERTA DE VAGAS PARA OS PROJETOS RELACIONADOS À PERMANÊNCIA E ÊXITO DOS CURSOS DA EPTNM E CURSOS DE GRADUAÇÃO								
15768	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ENSINO - CMC	Acompanhar a execução.	O não cumprimento do cronograma.	Moderado	Provável.	Tratado	Atenção aos prazos pré-estabelecidos.
15814	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	(DQA) Realizar as ações proposta no plano de ação do PAPE e realização de acompanhamento pelas coordenações de cada curso.	Não execução das ações propostas.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Garantir a realização das ações e acompanhamento mensalmente.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*EN15-AMPLIAR EM 12% A EFICIÊNCIA ACADÊMICA DO IFAM								
15662	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ENSINO - CMC	Acompanhar a execução.	O não cumprimento do cronograma.	Moderado	Provável.	Tratado	Atenção aos prazos pré-estabelecidos.
15710	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	(DAEF) Acompanhamento dos discentes das Licenciaturas atendidos pelo Programa Pé-de-Meia	Não acompanhamento pedagógico.	Crítico	Improvável.	Tratado	Acompanhamento pedagógico.
15717	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	(DAEF) Participação efetiva no ENALIC 2026.	Não engajamento das coordenações de curso para a participação.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Engajamento das coordenações sob liderança da Profa. Heliamara Paixão.
15711	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	(DAEF) Solicitação de renovação dos convênios de estágio com a SEDUC e SEMED	Falta de engajamento e apoio institucional na resolução da renovação dos convênios.	Crítico	Altamente Provável.	Tolerado	Reiterar as solicitações e conversar com as instâncias responsáveis para providências.
15704	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	(DAEF) Acompanhar entrega dos Planos de Ensino pelos docentes do DAEF; Acompanhar e Homologar o PIT	Problemas no sistema; Não engajamento dos docentes na submissão.	Crítico	Altamente Provável.	Tratado	Solicitação de ajustes no sistema e engajamento como líder, junto aos docentes.
15697	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	(DAEF) Acompanhar o desenvolvimento e formações dos Programas PIBID	Não acompanhamento das ações junto à Coordenadora Institucional.	Crítico	Improvável.	Tratado	Acompanhamento com a Coordenadora Institucional.
15698	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	(DAEF) Acompanhamento e apoio na participação dos Coordenadores de Curso, Ed. Básica, Geral de Áreas e Representantes de Área nas comissões de: Calendário Acadêmico, Horário e Cadastro de Disciplinas no SIGA-A	Não acompanhamento e engajamento dos Coordenadores nas ações.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhamento e engajamento dos Coordenadores nas ações, como líder.
15699	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE EDUCACAO BASICA - CMC	(DAEF) Estruturação da progressão parcial nas áreas do núcleo comum.	c	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Engajamento da coordenação e solicitação constante de apoio da Direção de Ensino.
15700	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	(DAEF) Acolhimento pedagógico aos ingressantes e representantes de turma dos cursos de Licenciatura; Aula Inaugural para ingressantes dos Cursos de Licenciatura.	Não planejamento e execução das ações.	Crítico	Improvável.	Tratado	Engajamento da equipe junto às ações para os ingressantes.
15705	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	(DAEF) Realizar levantamento de discentes e composição de Comissão para o ENADE das Licenciaturas	Falta de apoio institucional.	Crítico	Altamente Provável.	Tolerado	Solicitação de apoio institucional constante.
15706	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	(DAEF) Acompanhar e participar das comissões de Matrícula, atualização do Censo Escolar e da Plataforma Nilo Peçanha	Não possibilidade de participação nas comissões.	Crítico	Improvável.	Tolerado	Revezamento de administrativos nas comissões.
15707	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	(DAEF) Acompanhar o processo de integralização e composição da subcomissão de Colação de Grau dos cursos de Licenciatura	Falta de apoio institucional e das coordenações.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhamento junto as coordenações semestralmente.
15708	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	(DAEF) Realizar levantamento de cargas horárias das áreas para solicitação de Professor Substituto, conforme necessidade	Uso deliberado de código de vagas e aceites de docentes sem o devido consentimento do departamento.	Crítico	Altamente Provável.	Tolerado	Tentativa de acompanhamento e resolução de problemas por meio de relatórios de códigos de vaga e situações de carga horária do departamento.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
15678	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	(DAEF) Planejar, organizar e desenvolver o Seminário Interdisciplinar das Licenciaturas, Dia do Físico, Dia do Biólogo e Semana da Matemática;	Planejamento, organização, desenvolvimento e busca por suporte financeiro.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento, organização, desenvolvimento e busca por suporte financeiro.
15703	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	(DAEF) Acompanhar e apoiar as atividades do PETbio para estimular/fortalecer o engajamento dos alunos	Não manter a comunicação com a tutota do Programa.	Crítico	Improvável.	Tratado	Manutenção da comunicação com a tutora.
15677	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE EDUCACAO BASICA - CMC	(DAEF) Planejar, organizar e desenvolver a Olimpíada Brasileira de Física (OBF); Olimpíada Brasileira de Astronomia(OBA); Olimpíada Brasileira de Ciências (OBC); Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP); Olimpíada Canguru.	Não planejamento, organização, desenvolvimento e suporte financeiro institucional.	Crítico	Provável.	Mitigado	Cronograma de planejamento, organização e desenvolvimento. Solicitação antecipada/dentro do prazo de suporte financeiro institucional.
15679	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE EDUCACAO BASICA - CMC	(DAEF) Realização de reuniões com docentes da educação básica; Participar das Reuniões de Pais, Conselhos de Classe e outros.	Não execução do planejamento e calendário de ações. Ausência de docentes.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento e cumprimento do calendário acadêmico.
15680	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	COORDENACAO DE EDUCACAO BASICA - CMC	(DAEF) Composição e Acompanhamento da comissão de divulgação e matrícula nas modalidades de Arte	Não engajamento da comissão nas ações.	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Engajamento da Coordenação de Educação Básica na organização e desenvolvimento das ações como líder.
15681	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	(DAEF) Acompanhar as ações dos Colegiados de Curso e Núcleos Docentes Estruturantes dos Cursos de Licenciatura sobre demandas acadêmicas com vistas à formação dos licenciandos dentro do período de integralização e diminuição da retenção e evasão.	O não acompanhamento pedagógico das demandas.	Crítico	Improvável.	Tratado	Acompanhamento pedagógico contínuo.
15722	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ENSINO - CMC	Acompanhar a execução.	O não cumprimento do cronograma.	Moderado	Provável.	Tratado	Atenção aos prazos pré-estabelecidos.
15740	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	DAINFRA: Planejamento, organização, acompanhamento e avaliação do processo pedagógico	O não cumprimento do cronograma.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Reorganizar o cronograma com novas datas.
15805	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	DAINFRA: Apoiar as estudantes em suas demandas sociais, educacionais e profissionais quando necessário.	O não comparecimento nos atendimentos individuais.	Moderado	Pouco Provável.	Transferido	Reagendamento dos atendimentos.
15803	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	DAINFRA: Reunião de pais e mestres, reuniões pedagógicas, reuniões de conselho de classe	O não comparecimento do público alvo nas reuniões.	Moderado	Pouco Provável.	Transferido	Reagendamento das reuniões.
15787	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	DAINFRA: Reunião de Colegiado e NDE do curso de Engenharia Civil.	Não obediência ao calendário acadêmico.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Planejamento prévio.
15837	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC	DAINFRA: Eleição estudantes representantes de turma e professores conselheiros para serem o elo de ligação entre a turma e coordenação do curso, tendo em vista as necessidades e dificuldades da turma.	Não haver candidatos para essa ação.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Ampliar a divulgação e sensibilização para a hora da escolha dos representantes.
*EN03-CRIAR SISTEMA DE COLETA E GESTÃO DE DADOS DOS ALUNOS, CONTEMPLANDO AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS NACIONAIS, COMO PNP E SISPAES								
15765	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ENSINO - CMC	Acompanhar a execução.	O não cumprimento do cronograma.	Moderado	Provável.	Tratado	Atenção aos prazos pré-estabelecido.
15827	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	(DQA) - Realizar reuniões com o pedagogos mensalmente para acompanhamento do dados acadêmicos do discentes do DQA.	Não realização das reuniões de acompanhamento agendadas.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Garantir a realização da reuniões e ações realizadas do dados coletados e analisados pelas coordenações e pedagogos.
*EN02-IMPLANTAR FLUXO PROCESSUAL PARA GARANTIR PELO MENOS 15 MAPEAMENTOS DE PROCESSOS GERENCIAIS DO ENSINO								

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
15658	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DIRETORIA DE ENSINO - CMC	Acompanhar a execução.	O não cumprimento do cronograma	Moderado	Provável.	Tratado	Atenção aos prazos pré-estabelecidos.
15716	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA E FORMACAO DE PROFESSORES - CMC	(DAEF) Dar continuidade na implementação da aprendizagem organizacional anível de coordenações dos cursos de Licenciatura, coordenação de educação básica, representantes de área e equipe administrativa	Não dar continuidade ao planejado.	Crítico	Improvável.	Tratado	Utilização dos fluxogramas nas orientações dos discentes no dia a dia das coordenações.
15804	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE E ALIMENTOS - CMC	(DQA) - Garantir que todas as coordenações do DQA e pedagogas façam o acompanhamento de processos e dados acadêmicos dos alunos dos nossos cursos pelo SIGAA.	Instabilidades no sistema e não realização das reuniões no departamento de acompanhamentos dos dados acadêmicos dos alunos.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Realizar o levantamento de dados acadêmicos e salva os resultados dos dados para a reunião de departamento realizada mensalmente.



INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 30/04/2026 09:45

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
Zelar pelo cumprimento das ações e atividades previstas no Calendário Acadêmico								
15558	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - MAUES	Cumprir com as ações e atividades previstas no calendário acadêmico	Não contratação de servidores para reposição de quadro de servidores e disponibilidade e engajamento dos setores.	Sério	Muito Provável.	Tratado	Prevê a falta de servidores- docentes que podem dificultar o andamento das ações previstas e realizar junto a Direção do IFam/Maues a contratação com no tempo certo.
REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E EXTENÇÃO.								
15596	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE CURSO TECNICO EM AGROPECUÁRIA - MAUES	Realizar Ensino, Pesquisa e Extensão.	Falta de recurso financeiro	Sério	Provável.	Transferido	Aquisição de recurso financeiro.
ORIENTAÇÃO DE PCCT e ESTÁGIO NO IFAM-CMA.								
15618	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE CURSO TECNICO EM AGROPECUÁRIA - MAUES	Orientar PCCT e estágio.	Falta de recurso financeiro.	Moderado	Provável.	Transferido	Aquisição de recurso financeiro.
MATERIAL DE CONSUMO								
15094	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAUÉS	Café para servidores	Limitação Orçamentária	Sério	Provável.	Mitigado	Contenção de gastos
16067	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - MAUES	Aquisição de Material de Consumo	Limitações orçamentárias	Sério	Muito Provável.	Tratado	Analisar possibilidade de alocação de recursos de despesas não realizados.
Implantar um sistema de gerenciamento e comercialização da produção das Unidades Educativas de Produção no IFAM/Campus Maués								
15559	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE PRODUÇÃO - MAUÉS	Elaborar o projeto e o plano de negócios	Recurso financeiro	Crítico	Muito Provável.	Tratado	Em parceria com a Direção geral será possível a realização da atividade
INSTALAR A UNIDADE EDUCACIONAL DE PRODUÇÃO EM QUELONICULTURA.								
15614	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE CURSO TECNICO EM AGROPECUÁRIA - MAUES	Construção do setor de quelonicultura.	Falta de recurso financeiro.	Sério	Provável.	Transferido	Aquisição de recurso financeiro.
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL DE PRODUÇÃO EM OLERICULTURA.								
15611	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE CURSO TECNICO EM AGROPECUÁRIA - MAUES	Implantar o setor de olericultura.	Falta de recurso financeiro.	Sério	Provável.	Transferido	Aquisição de recurso financeiro.
DIÁRIAS PARA SERVIDORES								
15027	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAUÉS	Diárias para servidores	Limitação Orçamentária	Sério	Provável.	Mitigado	Contenção de gastos
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR								
15687	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - MAUES	Contrato n. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Falta de Orçamento	Crítico	Muito Provável.	Tratado	Reconher a dívida.
15688	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - MAUES	Contrato n. 09/2022 - OUTSOURCING	Falta de Orçamento	Sério	Provável.	Tratado	Reconhecer a Dívida
15033	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAUÉS	Diárias Professor Jaderson	Limitação Orçamentaria	Sério	Provável.	Mitigado	Contenção de gastos
15032	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAUÉS	Cartão Corporativo	Limitação Orçamentária	Sério	Provável.	Mitigado	Contenção de gastos
15029	DIRETORIA GERAL	COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E	Amazonas Energia	Limitação Orçamentária	Sério	Provável.	Mitigado	Contenção de gastos

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	CAMPUS MAUES	CONVÊNIOS - MAUÉS						
15034	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAUÉS	Contrato nº: 00007/2023 - FS FORTICO	Limitação Orçamentária	Sério	Provável.	Mitigado	Contenção de gastos
Coordenação das Unidades Educativas de Produção - UEPS								
15277	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE PRODUÇÃO - MAUÉS	Reforma e ampliação do meliponário educacional do IFAM-CMA.	Limitações orçamentárias.	Moderado	Altamente Provável.	Tolerado	Considerando a falta de recurso, outras ações poderão ser executadas por meio de projetos de pesquisa e extensão.
15278	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE PRODUÇÃO - MAUÉS	Reforma e ampliação do galpão de ferramentas.	Falta de recurso orçamentário.	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	Solicitar administração apoio a reforma e ampliação do galpão de ferramentas.
CORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO								
15627	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - MAUES	SEMANA DE EMPREENDEDORISMO	FALTA DE ORÇAMENTO	Crítico	Muito Provável.	Transferido	SOLICITAR APOIO DA DIREÇÃO GERAL
15628	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - MAUES	VISITAS TÉCNICAS	FALTA DE ORÇAMENTO	Moderado	Provável.	Transferido	SOLICITAR APOIO DA DIREÇÃO GERAL
COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO								
15661	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO GERAL DE ENSINO - MAUES	Premiação	Orçamento	Menor	Provável.	Tratado	Solicitar colaboração dos docentes e coordenadores
15657	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO GERAL DE ENSINO - MAUES	Desfile Cívico	Falta de orçamento	Sério	Provável.	Tratado	Solicitar apoio financeiro das coordenações de curso e demais servidores envolvidos
15645	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO GERAL DE ENSINO - MAUES	Organizar junto aos discentes e docentes as atividades inerentes a realização da Festa Junina do IFAM/CMA	Falta de recursos financeiros	Sério	Provável.	Transferido	Aquisição de recursos financeiros
COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA								
15783	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA - MAUÉS	Promover a COLAÇÃO DE GRAU da 1º turma 2023/02	LIMITAÇÃO DE RECURSOS	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	BUSCA DE PARCERIAS
15784	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA - MAUÉS	Solicitação de 2 professores externos via Portaria Intercampi	LIITAÇÃO DE RECURSOS	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	BUSCA DE PARCERIAS
15785	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA - MAUÉS	Promover ações de ensino, pesquisa e extensão	LIMITAÇÃO DE RECURSOS	Crítico	Altamente Provável.	Transferido	BUSCA DE PARCERIAS, APROVAÇÃO DE PROJETOS E RECURSOS EXTERNOS.
COORDENAÇÃO DE PESQUISA E INOVAÇÃO								
15036	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - MAUES	Evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia	Orçamentária	Crítico	Provável.	Tratado	Solicitação de orçamento à Pró-Reitoria de Pesquisa e ao Campus Maués
15456	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - MAUES	Confecção de certificados da SNCT 2026	Ausência de Internet.	Crítico	Muito Provável.	Transferido	Comunicação à CGT e direção Geral para tratamento do problema
15455	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - MAUES	Pagamento de bolsas de iniciação científica PIBIC - JR 2025-2026	Orçamento	Sério	Pouco Provável.	Tratado	A questão orçamentária até o momento foi prioritária, não havendo falha
15457	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - MAUES	Acompanhamento dos projetos de Pesquisa 2026/2027 do Ensino Médio e Graduação	orçamentária	Sério	Provável.	Tratado	Comunicação entre a Pró-Reitora de Pesquisa e Diretoria Geral do Campus
15476	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - MAUES	Estimular o aumento do aproveitamento de projetos de Iniciação Científica como projetos de conclusão de curso e estágios	Não	Moderado	Pouco Provável.	Transferido	Transferência a outra pessoa
15474	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - MAUES	Confecção de certificados da SNCT 2025	Ausência de Internet	Crítico	Provável.	Transferido	Informe e solicitação à CGTI e à Direção Geral
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO.								

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
15035	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE EXTENSAO - MAUES	Ações de Extensão	Limitação Orçamentária	Sério	Provável.	Mitigado	Contenção de gastos
15473	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO E EGRESSOS - MAUÉS	ENCONTRO DE EGRESSOS	ORÇAMENTÁRIA.	Crítico	Provável.	Tratado	PROCURAR PARCERIAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO.
15472	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE EXTENSAO - MAUES	XI MOSTRA DE EXTENSÃO	A FALTA DE ORÇAMENTO PODE COMPROMETER O ORÇAMENTO.	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Uma vez que não haja orçamento, solicitar apoio da Direção Geral do campus e da PROEX.
15477	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE EXTENSAO - MAUES	PARTIU IF	AUSÊNCIA DE PROFESSORES E ALUNOS.	Menor	Pouco Provável.	Transferido	PROMOÇÃO DE DIÁLOGO COM EQUIPE ADMINISTRATIVO DO PROJETO E COM OS ALUNOS.
15475	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE EXTENSAO - MAUES	CURSO FIC AQUICULTOR	AUSÊNCIA DE ALUNOS E PROFESSORES.	Menor	Pouco Provável.	Transferido	PROMOÇÃO DE DIÁLOGO TANTO COM OS PROFESSORES E COM OS ALUNOS.
COORDENAÇÃO DE CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA								
15585	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE CURSO TECNICO EM AGROPECUÁRIA - MAUES	Revitalizar os viveiros	Falta de recurso orçamentário	Sério	Provável.	Tolerado	Aquisição de recurso orçamentário.
CONTRATOS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS								
15026	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAUÉS	Contrato de Serviços Gráficos - PERSONAL	Limitação Orçamentária	Sério	Provável.	Mitigado	Contenção de gastos
15023	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAUÉS	Contrato n. 011/2024 - PRIME	Limitação Orçamentária	Sério	Provável.	Mitigado	Contenção de gastos
15022	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAUÉS	Contrato de prestação de serviço - Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração	Limitação Orçamentária	Sério	Provável.	Mitigado	Contenção de Gastos
15021	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAUÉS	Contrato de prestação de serviço - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Limitação Orçamentária	Sério	Provável.	Mitigado	Contenção de Gastos
15020	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAUÉS	Contrato n. 06/2023 - TICKET	Limitação Orçamentária	Sério	Provável.	Mitigado	Contenção de Gastos
15019	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAUÉS	Contrato n. 02/2020 - AMAZONAS ENERGIA	Limitação Orçamentária	Sério	Provável.	Mitigado	Contenção de gastos
CONTRATOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA								
15015	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAUÉS	Contrato n. 06/2021 - AMAZON SECURITY	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Sério	Provável.	Mitigado	CONTENÇÃO DE GASTOS
15017	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAUÉS	Contrato de mão de obra - FG SERVIÇOS	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Sério	Provável.	Mitigado	CONTENÇÃO DE GASTOS
15016	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAUÉS	Contrato de mão de obra - ASTER	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Sério	Provável.	Mitigado	CONTENÇÃO DE GASTOS
15014	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAUÉS	Contrato n. 07/2022 - LIMP CAR	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Sério	Provável.	Mitigado	CONTENÇÃO DE GASTOS
15012	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAUÉS	Contrato de mão de obra - LIDERANÇA	LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Sério	Provável.	Mitigado	CONTENÇÃO DE GASTOS
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL DE REPRODUÇÃO ARTIFICIAL DE PEIXES.								
15587	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE CURSO TECNICO EM AGROPECUÁRIA - MAUES	Construção do setor de reprodução artificial de peixes no IFAM Campus Maués.	Falta de recurso orçamentário.	Sério	Provável.	Transferido	Aquisição de recurso financeiro.
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL DE PRODUÇÃO DE AVICULTURA DO CAMPUS IFAM-CMA.								
15586	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE CURSO TECNICO EM AGROPECUÁRIA - MAUES	Revitalização e ampliação do setor de avicultura.	Falta de recurso orçamentário.	Sério	Provável.	Transferido	Aquisição de recurso orçamentário.
*PI03-FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES EM EVENTOS ACADÊMICOS, CULTURAIS E CIENTIFICOS								

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
15422	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE CURSO TECNICO EM INFORMÁTICA - MAUES	Visita Técnica, Semana de Informática e Dia do Técnico em Informática	Falta de orçamento	Moderado	Provável.	Mitigado	Solicitar apoio a Reitoria
*EN24- COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL								
15479	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - MAUES	Conceder benefícios estudantis	A falta de um Assistente social pode comprometer a publicação do edital e seleção dos alunos.	Sério	Provável.	Transferido	Solicitar apoio do Departamento de Assistência Estudantil da Reitoria



INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 30/04/2026 09:45

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
GE01 - AUMENTAR PARA 90% O ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA								
15541	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	COORDENACAO DE CONTROLE E MANUT. DE TRANSPORTE - PARINTINS	PAGAMENTO CONTRATO CONTINUADO DE MOTORISTAS	INDISPONIBILIDADE DE ORÇAMENTO	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	PREVISÃO DA DESPESA NO ORÇAMENTO DO CAMPUS
15542	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE INTERNO - PARINTINS	PAGAMENTO CONTRATO CONTINUADO DE APOIO ADMINIST. E AGENTES DE PORTARIA	INEXECUÇÃO CONTRATUAL	Sério	Pouco Provável.	Tratado	REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS.
15543	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE INTERNO - PARINTINS	PAGAMENTO CONTRATO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E COZINHEIRAS	INEXECUÇÃO CONTRATUAL	Sério	Pouco Provável.	Tratado	FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
15544	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE INTERNO - PARINTINS	PAGAMENTO CONTRATO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	DESCONTINUIDADE DO CONTRATO	Sério	Pouco Provável.	Tratado	NOVO PROCESSO EM ANDAMENTO
15553	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	COORDENACAO DE CONTROLE E MANUT. DE TRANSPORTE - PARINTINS	PAGAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS	RESTRIÇÃO ORÇAMENTARIA	Sério	Pouco Provável.	Tratado	PREVISTA NO ORÇAMENTO DO CAMPUS.
15554	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE INTERNO - PARINTINS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	RESTRIÇÃO ORÇAMENTARIA	Sério	Pouco Provável.	Tratado	PREVISTA NO ORÇAMENTO DA UNIDADE
15818	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE INTERNO - PARINTINS	MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS DO CAMPUS	RESTRIÇÃO ORÇAMENTARIA	Sério	Pouco Provável.	Tratado	DEMANDA PREVISTA NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO
15819	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - PARINTINS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO	RESTRIÇÃO ORÇAMENTARIA	Sério	Pouco Provável.	Tratado	DEMANDA PREVISTA NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES
15820	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	COORDENACAO DE CONTROLE E MANUT. DE TRANSPORTE - PARINTINS	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	RESTRIÇÃO ORÇAMENTARIA	Sério	Pouco Provável.	Tratado	DEMANDA PREVISTA NO PLANO ANUAL CONTRATAÇÕES
15821	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE INTERNO - PARINTINS	RECARGA DE EXTINTORES	INDISPONIBILIDADE DE FORNECEDORES LOCAIS	Moderado	Provável.	Tratado	SERÁ REALIZADO BUSCA DE FORNECEDORES EM OUTRA CIDADE
15822	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	COORDENACAO DE CONTROLE E MANUT. DE TRANSPORTE - PARINTINS	SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS	RESTRIÇÃO ORÇAMENTARIA	Sério	Pouco Provável.	Tratado	DEMANDA PREVISTA NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO
15823	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	COORDENACAO DE CONTROLE E MANUT. DE TRANSPORTE - PARINTINS	AQUISIÇÃO DE PNEUS	FORNECEDOR NÃO ENTREGAR O PRODUTO	Sério	Pouco Provável.	Tratado	SELEÇÃO EFICAZ DO FORNECEDOR
15824	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	COORDENACAO DE CONTROLE E MANUT. DE TRANSPORTE - PARINTINS	AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	ATRASO NA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	Sério	Provável.	Tratado	Alertar ao demandante para agilizar a apresentação da demanda.
15825	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - PARINTINS	AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS PARA SERVIDORES	Inexistencia de saldo para realização da adesão.	Sério	Provável.	Tratado	Realização de aquisição por dispensa.
15540	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - PARINTINS	PAGAMENTO CONTRATO CONTINUADO DE VIGILÂNCIA ARMADA	INDISPONIBILIDADE DE ORÇAMENTO	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	PREVISÃO DA DESPESA NO ORÇAMENTO DO CAMPUS.
15556	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	COORDENACAO DE MATERIAIS, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO - PARINTINS	PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL	RESTRIÇÃO ORÇAMENTARIA	Sério	Pouco Provável.	Tratado	DESPESA PREVISTA NO ORÇAMENTO.
15557	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	COORDENACAO DE GESTAO DE TEC. DA INFORMACAO - PARINTINS	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	NÃO ASSINATURA DO CONTRATO	Sério	Pouco Provável.	Tratado	ACOMPANHAMENTO DA CONTRATAÇÃO

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
15551	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE INTERNO - PARINTINS	CONTRATAÇÃO O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	RESTRIÇÃO ORÇAMENTARIA	Sério	Pouco Provável.	Tratado	PREVISTA NO ORÇAMENTO DA UNIDADE
15552	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE INTERNO - PARINTINS	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS	RESTRIÇÃO ORÇAMENTARIA	Sério	Pouco Provável.	Tratado	PREVISÃO NO ORÇAMENTO DA UNIDADE
15555	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE INTERNO - PARINTINS	MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAMPUS	RESTRIÇÃO ORÇAMENTARIA	Sério	Pouco Provável.	Tratado	PREVISTA NO ORÇAMETO DA UNIDADE
*TI01-MODERNIZAR 20% POR ANO OS COMPUTADORES E NOTEBOOKS								
15539	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	COORDENACAO DE GESTAO DE TEC. DA INFORMACAO - PARINTINS	Aquisição de 200 SSDs para atualização dos computadores administrativos	INDISPONIBILIDADE DE RECURSO	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	PREVISÃO DA DESPESA NO PCA 2026 DO CAMPUS.
*EN15-AMPLIAR EM 12% A EFICIÊNCIA ACADÊMICA DO IFAM								
15840	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - PARINTINS	CONCESSÃO DE BOLSAS DE PESQUISA	DEMANDA NÃO SER INICIADA	Sério	Pouco Provável.	Tratado	ORIENTAÇÃO AOS DEMANDANTES
15841	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - PARINTINS	CONCESSÃO DE BOLSAS DE EXTENSÃO	DEMANDA NÃO SER INICIADA	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	ORIENTAÇÃO AOS DEMANDANTES
15842	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - PARINTINS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO	ATRASA NO INICIO DA DEMANDA	Moderado	Provável.	Tratado	ORIENTAÇÃO AO DEMANDANTE
15843	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - PARINTINS	REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS (CURSOS DE GRADUAÇÃO)	RESTRIÇÃO ORÇAMENTARIA	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Previsão da demanda no planejamento do campus.
15844	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - PARINTINS	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AVIÁRIO	Atraso na apresentação da demanda	Sério	Provável.	Tratado	orientação ao demandante
15845	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - PARINTINS	AÇÕES PARA ATIVIDADES DE ENSINO	indefinição das ações	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	solicitação de apresentação das ações



INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 30/04/2026 09:46

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*PI03-FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES EM EVENTOS ACADÊMICOS, CULTURAIS E CIENTÍFICOS								
15963	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - CPRF	Realização de chamada de apoio a evento com recursos internos ou do fundo de reserva do IFAM	Restrições orçamentárias internas ou externas	Crítico	Provável.	Tolerado	Busca de parcerias internas e externas como SEBRAE, PREFEITURA, CÂMARA DE VEREADORES
*GP11-IMPLANTAR PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR								
15977	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Uso dos espaços do ifam	baixa adesão servidores	Menor	Provável.	Tratado	sensibilização servidores
*EX21-APOIAR A REALIZAÇÃO DE 100 VISITAS TÉCNICAS, NO ÂMBITO DOS CAMPI DO IFAM								
15871	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Realização das visitas técnicas	Contingenciamento de recursos	Crítico	Provável.	Tolerado	Realização de práticas de campo na unidade para suprir a demanda educacional
*EX17-INCENTIVAR 100 AÇÕES VOLTADAS A TEMÁTICA EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLV SOCIAL, PROMOVENDO A ARTIC ENTRE ENSINO, PESQ E EXTENSÃO E CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL								
15959	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF	REALIZACAO DO JIPE	FALTA DE RECURSOS	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Busca de parceiros com empresas locais e o SEBRAE
*EX14-CAPACITAR 2.200 PESSOAS DA COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA EM CURSOS DE LINGUAS ESTRANGEIRAS, INDÍGENAS E LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)								
15961	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF	Oferta dos cursos	BAIXA ADESAO DOS ESTUDANTES	Menor	Provável.	Mitigado	OFERTA DE VAGAS PARA PUBLICO EXTERNO E INTERNO
*EX10-CAPACITAR, POR MEIO DOS CAMPI DO IFAM, 2.000 MULHERES EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC), VISANDO À PROMOÇÃO DA AUTONOMIA ECONÔMICA, SOCIAL E PROFÍ, FORTALEC INCLUSAO IGUALDADE GENERO								
15955	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF	ELABORAÇÃO DOS PPCS	POSSIVEL LIMITAÇÃO DE TEMPO PARA DEDICAÇÃO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CURSO , CONSIDERANDO O ACUMULO DE ATIVIDADES ADIMINISTRATIVAS	Moderado	Provável.	Tratado	ORGANIZAÇÃO DE CRONOGRAMA E HORARIO APOIANDO OS SERVIDORES ENVOLVIDOS
*EX09-INCENTIVAR REALIZ DE 75 AÇÕES EXTENSÃO VOLTADAS TEMÁTICAS DA PESCA E AQUICULTURA, PROMOVENDO SUSTENTABILIDADE, USO RESPONSÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS O FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS								
15964	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE PRODUÇÃO - UEP	Encontro em comemoração ao dia da Aquicultura	Baixa adesão dos estudantes e comunidade	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Os estudantes serão sensibilizados a participar do evento e a comunidade externa será convidada com o apoio do governo municipal
15965	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENAÇÃO DE CURSO DE ENGENHARIA DE AQUICULTURA - CPFR	Semana de Engenharia de Aquicultura - SEAQUI	restrição orçamentária	Sério	Provável.	Tolerado	Busca de parceiros para financiamento do evento
*EX06-CAPACITAR, POR MEIO DOS CAMPI, 7.500 PESSOAS EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC), CONTRIBUINDO PARA A QUALIF PROFISSIONAL, A INCLUSÃO SOCIAL E O DESENVOLV DOS TERRITÓRIOS								
15968	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF	REALIZACAO DE CURSOS PRONATEC - EMPREENDEDORISMO	RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Crítico	Pouco Provável.	Tolerado	ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDNATES PARA EVITAR A EVASÃO E A CONTINUIDADE DO CURSO
15969	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF	REALIZAÇÃO DE CURSOS FIC - MULHERES MIL	ALTA EVASÃO DAS PARTICIPANTES	Sério	Provável.	Tolerado	BUSCA ATIVA DAS PARTICIPANTES
15970	DIRETORIA GERAL CAMPUS	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF	REALIZACAO DE CURSO ENERGIFE	ALTA EVASÃO DAS PARTICIPANTES	Sério	Provável.	Tolerado	BUSCA ATIVA DAS PARTICIPANTES

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	PRESIDENTE FIGUEIREDO							
15971	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF	PARTIU IF	ALTA EVASÃO DAS PARTICIPANTES	Menor	Pouco Provável.	Tolerado	BUSCA ATIVA DOS PARTICIPANTES
*EX02-INCENTIVAR REALIZ 125 EVENTOS EXTENSÃO NOS CAMPI VISANDO FORTALECER INTEG ENTRE ENSINO,PESQ E EXTENSÃO,AMPLIAR IMPACTO SOCIAL AÇÕES INSTITUC E PROMOVER O ENVOLV COMUNID ACADEMICA COM TERRITORIOS								
15989	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENACAO DE EXTENSÃO - CPRF	Submissão da proposta para o edital da PROEX.	NÃO ELABORAÇÃO DO PROJETO	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Gerenciamento dos processos pela chefia do DEPE para que a COEX apresente os projetos aos editais
*EN28-AMPLIAR PARA 10% A OFERTA DE VAGAS DESTINADAS AO CURSOS DA EPTNM NA FORMA INTEGRADA À MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
15860	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF	EMIÇÃO DE PORTARIA PARA A COMISSÃO DE ANÁLISE DO CURSO ATUAL	DISPONIBILIDADE DE TEMPO PARA REALIZAÇÃO DO ESTUDO	Menor	Provável.	Tolerado	Mobilização das equipes para realização do estudo
*EN27-MANTER NO MÍNIMO 50% DA OFERTA DE VAGAS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO (EPTNM)								
15859	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF	Realização dos processo seletivo	Baixa procura de candidatos	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Ampliação das campanhas de divulgação do PSS
*EN22-IMPLEMENTAR POLÍTICA DE ACESSO PERMANENCIA E ÊXITO DO IFAM								
15748	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF	Implementar o Paine de Eficiência de Diplomação por Coorte, realizando o cruzamento sistemático de dados entre o ingresso e a conclusão para identificar gargalos de retenção por curso	Inconsistência na série histórica de dados do sistema acadêmico - Falhas no registro de trancamentos, transferências internas e reingressos no SIGAA que impedem o rastreio fiel de cada aluno desde o ingresso (coorte) até a diplomação.	Moderado	Provável.	Tratado	Tratamento Operacional: Força-Tarefa de Saneamento de Dados - Instituir uma Comissão de Validação de Fluxo Escolar para realizar a conferência manual e sistêmica dos prontuários das turmas que já ultrapassaram o tempo regular de curso.
16002	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CPRF	Concessão de auxílio creche para estudantes mãe	Restrição orçamentária	Sério	Provável.	Tolerado	Restringir a oferta de bolsas de auxílio permanência com maior grau de vulnerabilidade social.
16003	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CPRF	Concessão de bolsa permanência para estudantes em maior vulnerabilidade social oriundos de outra localidade.	Restrição orçamentária	Sério	Provável.	Tolerado	Restringir a oferta de bolsas de auxílio permanência com maior grau de vulnerabilidade social.
15997	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CPRF	Contratação de cuidador para os estudantes PCD	Número insuficiente de cuidadores para o CAPNE	Sério	Provável.	Tolerado	Realizar escalonamento no atendimento do cuidado em virtude da demanda dos estudantes
15998	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CPRF	Concessão de auxílio moradia estudantil para estudantes de graduação de outros municípios	Restrição orçamentária	Sério	Provável.	Tolerado	Redução do número de estudantes beneficiados
15996	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO - CPRF	Oferta de alimentação escolar	Restrição orçamentária	Sério	Provável.	Tolerado	Restringir a oferta de alimentação escolar para estudantes em maior vulnerabilidade social.
*EN19-PROMOVER NO MÍNIMO 04 AÇÕES NA INFORMATIZAÇÃO, AMIGABILIDADE E COMUNICAÇÃO COM A COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ACESSO AOS CURSOS EPTNM E DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS DO IFAM								
15929	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF	Implementar o Programa Estratégico de Transformação Digital do Ingresso (PTDI), focado na modernização dos fluxos de acesso, interface de experiência do candidato e multicanais de comunicação institucional.	Ameaça Estratégica: Descontinuidade por Falta de Suporte Técnico e Orçamentário	Sério	Provável.	Tratado	Ação Prática: Criar, via Portaria, um Comitê de Transformação Digital do Ingresso, composto por representantes da Diretoria de Ensino, TI, Comunicação e Assistência Estudantil.
*EN16-REALIZAR CAMPANHA INTERNA ANUAL DE ENFRENTAMENTO AO RACISMO, BULLYING, GRAVIDEZ PRECOCE, XENOFOBIA, HOMOFOBIA NOS CAMPI DO IFAM								
15857	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENACAO GERAL DE ENSINO - CPRF	Realização de palestra de sensibilização aos estudantes e pais	Baixa adesão dos estudantes às palestras	Menor	Provável.	Tratado	Sensibilização dos estudantes e familiares

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
15858	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO - CPRF	Roda de conversa com estudantes sobre o tema do bullying	Baixa adesão dos alunos	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Sensibilização dos estudantes
*EN11-ELABORAR NORMATIVOS PARA FORTALECER O ATENDIMENTO DOS DISCENTES PCDS A meta EN11 visa estruturar e consolidar normativos institucionais que fortaleçam o atendimento educacional inclusivo aos estudantes com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento e outras necessidades educacionais específicas no âmbito do IFAM – Campus Presidente Figueiredo. Nesse contexto, a Coordenação de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (CAPNE), em articulação com a Coordenação Geral de Ensino (CGE), coordenações de curso, equipe pedagógica e demais setores institucionais, tem desenvolvido ações voltadas à organização, regulamentação e qualificação dos fluxos de atendimento educacional inclusivo.								
15927	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENAÇÃO DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - CPRF	Formação de professores	Baixa adesão do público alvo	Sério	Muito Provável.	Tolerado	motivação
*EN07-INSTITUIR EM CADA CAMPUS DO IFAM, 01 NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE								
15686	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF	Desenvolver uma minuta de regulamentação padronizada que defina as atribuições, a composição (representantes de docentes, técnicos e discentes) e o fluxo de trabalho do núcleo.	Descontinuidade por falta de institucionalização e recursos.	Moderado	Provável.	Tratado	Promover seminários de sensibilização para gestores e diretores; Garantir a previsão de horas no PIT para os docentes que compõem o Núcleo e banco de horas para o TAES. Inserir as ações do Núcleo no Planejamento Anual de Compras e Contratações.
*EN06-AMPLIAR EM 20% AS AÇÕES DAS POLÍTICAS AFIRMATIVAS DO IFAM								
15684	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF	Inclusão e reparação de desigualdades sociais e raciais, incluindo a reserva de vagas (cotas) para estudantes de escolas públicas, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.	Garantia do quantitativo correto de vagas reservadas conforme a lei nos editais de seleção	Crítico	Provável.	Mitigado	Atualização e treinamentos dos servidores sobre a lei de cotas e o seu cumprimento.
*EN05-AMPLIAR EM 40% A OFERTA DE CURSOS JUNTO ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS, QUILOMBOLAS, DO CAMPO E AFRODESCENDENTES, VISANDO A INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTAS LOCALIDADES								
15682	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF	Lançamento de editais	Respeitar os prazos	Menor	Provável.	Mitigado	Monitoramento rigoroso de cronogramas e cumprimento de metas institucionais estabelecidas; Readequação estratégica de calendários para assegurar o atendimento integral das demandas emergentes; Planejamento operacional focado na pontualidade e na flexibilidade para ajustes de prioridades.
*AD09-MELHORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS UNIDADES ACADÊMICAS, PROVENDO MEIO TRANSPORTE E CONTRATOS PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR								
15880	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	Realização de nova licitação de contrato de gestão de frota	quadro reduzido de servidores para processos licitatórios e segregação de funções	Sério	Muito Provável.	Tolerado	Motivar equipes para realizar os processos no tempo adequado para o funcionamento da unidade
*AD06-INSTRUIR PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA EQUIPAR OS SETORES ADMINISTRATIVOS, SALAS DE AULAS E LABORATÓRIOS DOS CAMPI								
15603	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	CONTRATO GESTÃO FROTA TRANSPORTE 2026 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA	Quadro reduzido de servidores para realização das fiscalizações	Sério	Provável.	Tolerado	Reprogramação do processo licitatório
15604	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS	Empresa desistir do contrato ou inexecução parcial	Crítico	Pouco Provável.	Transferido	Contratar nova empresa
15605	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	UNIDADE DE GESTÃO DE CONTRATOS - CPRF	GESTÃO DE CONTRATOS	Número reduzidos de gestor e fiscal de contratos	Moderado	Provável.	Tolerado	O processo tem que ser tolerado e reprogramado
16119	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	CONTRATO GESTÃO FROTA TRANSPORTE - ABASTECIMENTO 2026 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA	Restrição orçamentária	Moderado	Provável.	Tolerado	Redução das rotas diárias e priorização de viagens para transporte de aulas, sem visitas técnicas

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
16120	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	TX ADM CONTRATO GESTAO FROTA 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA	Inexecução contratual	Crítico	Improvável.	Tratado	Realizar a gestão do contrato e aplicar sanção em caso de inexecução
16121	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	CONTRATO LABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCENDIO E - J G A BODANESE ENGENHARIA LTDA-41.659.936/0001-06	Inexecução contratual	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Realizar a gestão do contrato e aplicar sanção em caso de inexecução
16122	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	CONTRATO VIGILÂNCIA - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA -09.406.386/0001-00	Inexecução do serviço	Crítico	Improvável.	Tratado	Realizar a gestão do contrato e aplicar sanção em caso de inexecução
16123	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PISCINEIRO - S L DOS R MORAES LTDA - 07.928.761/0001-57	Inexecução do serviço	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Realizar a gestão do contrato e aplicar sanção em caso de inexecução
16124	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE COPEIRO E OPERADOR RURAL - RUFO SERVICOS, REPRESENTACAO - 37.197.948/0001-99	Inexecução do contrato	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Realizar a gestão do contrato e aplicar sanção em caso de inexecução
16125	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AR E REFRIGERAÇÃO - ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUC - 30.228.685/0001-99	CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS	Moderado	Provável.	Tolerado	Priorizar a manutenção dos equipamentos de sala de aula e espaços de trabalho dos servidores
16125	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AR E REFRIGERAÇÃO - ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUC - 30.228.685/0001-99	Inexecução contratual	Sério	Pouco Provável.	Tolerado	Realizar a gestão do contrato e aplicar sanção em caso de inexecução
16126	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	CONTRATO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO - 12.638.119/0001-73	Inexecução contratual	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Realizar a gestão do contrato e aplicar sanção em caso de inexecução
16127	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA -12.900.948/0001-82	Inexecução contratual	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Realizar a gestão do contrato e aplicar sanção em caso de inexecução
16128	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	CONTRATO COZINHEIROS - MH SERVICOS DE CONSERVACAO - 16.502.368/0001-98	Inexecução contratual e falta de alimentação escolar	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Realizar a gestão do contrato e aplicar sanção em caso de inexecução
16129	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	CONTRATO FORNECIMENTO DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA S.A -02.341.467/0001-20	Inexecução contratual	Crítico	Improvável.	Tratado	Realizar a gestão do contrato e aplicar sanção em caso de inexecução
16130	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	CONTRATO SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - JF ENGENHARIA E SERVICOS -12.891.300/0001-97	Inexecução contratual	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Realizar a gestão do contrato e aplicar sanção em caso de inexecução
16131	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	CONTRATO DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - S L DOS R MORAES LTDA -07.928.761/0001-57	Inexecução contratual	Crítico	Improvável.	Tratado	Realizar a gestão do contrato e aplicar sanção em caso de inexecução
16132	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	CONTRATO DE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 34.528.802/0001-90	Inexecução contratual	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Fornecimento de água com poço artesiano do IFAM
16133	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	CONTRATO DE CORREIOS (RENOVAR)	INEXEÇÃO CONTRATUAL E GREVE DE CORREIOS	Moderado	Provável.	Tolerado	AGUARDAR REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E UTILIZAR OUTROS MECANISMOS DE CORRESPONDÊNCIA OFICIAL
16134	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DIÁRIAS E PASSAGENS - RF VIAGENS	Inexecução contratual	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Realizar a gestão do contrato e aplicar sanção em caso de inexecução

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
16135	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CPRF	APOIO A PROJETOS DE ENSINO	Restrição orçamentária	Crítico	Provável.	Tolerado	Realizar os projetos somente com recursos dos editais do IFAM
16136	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - CPRF	BOLSAS DE PROJETO DE PIBIC (300 REAIS X 12 X 2 BOLSISTAS)	Restrição orçamentária	Crítico	Pouco Provável.	Tolerado	Realizar os projetos somente com recursos dos editais do IFAM
16137	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - CPRF	APOIO COM CUSTEIO PARA PROJETOS DE PIBIC - 15 BOLSAS X R\$ 600	Restrição orçamentária	Crítico	Provável.	Tolerado	Realizar os projetos somente com recursos dos editais do IFAM
16138	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SISTEMA SUBESTAÇÃO	Licitação deserta ou preço acima do recurso disponível	Crítico	Provável.	Transferido	Transferir a manutenção para o momento com orçamento disponível ou abrir novo processo de contratação.
16139	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE PLACAS	Licitação deserta ou preço acima do recurso disponível	Sério	Provável.	Tolerado	Transferir a manutenção para o momento com orçamento disponível ou abrir novo processo de contratação.
16140	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CPRF	REFORMA DE CADEIRAS E PROCESSOS INTERNOS DE MANUTENÇÃO	Restrição orçamentária para os serviços	Crítico	Pouco Provável.	Tolerado	Transferir a manutenção para o momento com orçamento disponível ou abrir novo processo de contratação.
*AD01-APOIAR NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMPI								
15482	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	Elaboração de projetos externos para captação de recursos	Pouca adesão de servidores para elaboração de projetos	Moderado	Muito Provável.	Tolerado	Criar grupos de trabalho para elaboração dos projetos
15483	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - CPRF	Oficina de elaboração de projetos	Baixa adesão dos servidores	Sério	Provável.	Tratado	Mobilização dos servidores para participar da oficina



INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 30/04/2026 09:46

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*EN22-IMPLEMENTAR POLÍTICA DE ACESSO PERMANENCIA E ÊXITO DO IFAM								
15999	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - CSGC	Execução da Ação 2994 - assistência aos estudantes em relação a programas e projetos, benefícios sociais e acompanhamento do aluno no exercício de 2026.	Corte ou contingenciamento orçamentário.	Sério	Provável.	Transferido	Reitoria precisa dar o suporte orçamentário quando precisar.
16000	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - CSGC	Execução da Ação 211V - Oferta de alimentação escolar excetuando-se a modalidade repasse direto.	Corte ou contingenciamento orçamentário.	Sério	Provável.	Transferido	Reitoria precisa dar o suporte orçamentário quando precisar.
16001	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - CSGC	Execução da Ação 211H - ações de assistência para atendimento a estudantes com necessidades educacionais específicas.	Corte ou contingenciamento orçamentário.	Sério	Provável.	Transferido	Reitoria precisa dar o suporte orçamentário quando precisar.
*AD05-CRIAR PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA INSTITUCIONAL								
15950	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	SETOR DE TRANSPORTE - CCO	Prestação de serviço de motorista categoria D - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviço Mes de Julho.	Limitação Orçamentaria.	Sério	Muito Provável.	Transferido	Reitoria precisa dar o suporte orçamentário quando precisar.
15978	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	COORDENACAO DE SERVIÇOS E APOIO - CSGC	Prestação de serviço de Limpeza e Conservação - Contrato Nr 07/2022 - Contratada: GM CONSERVAÇÃO.	Limitação Orçamentaria.	Sério	Provável.	Transferido	Reitoria precisa dar o suporte orçamentário quando precisar.
15979	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	COORDENAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL - CSGC	Prestação de serviço de Cozinheiros e Auxiliar de Cozinha - Contrato Nr 05/2023 - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Limitação Orçamentaria.	Sério	Provável.	Transferido	Reitoria precisa dar o suporte orçamentário quando precisar. E o Campus precisa realizar estudo para ver a possibilidade de supressao deste contrato.
15980	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	COORDENACAO DE SERVIÇOS E APOIO - CSGC	Prestação de serviço de Artífice, Eletricista, Operário Rural e Roçador - Contrato Nr 01/2024 - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Limitação Orçamentaria.	Sério	Provável.	Transferido	Verificar a possibilidade de redução de custos.
15981	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	SETOR DE COMPRAS - CSGC	Prestação de serviço de Agente de Portaria Noturno e Diurno - Contrato Nr 09/2025 - Contratada: SERVI SAN MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO;	Limitação Orçamentaria.	Sério	Provável.	Tolerado	Há disponibilidade orçamentária.
15983	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	NÚCLEO DE CONTRATOS - CSGC	Prestação de serviço Fornecimento de Passagens aéreas - Contrato Nr 03/2023 - Contratada: MONEY TURISMO.	Limitação Orçamentaria.	Sério	Provável.	Transferido	Reitoria precisa dar o suporte orçamentário quando precisar.
15984	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	COORDENACAO DE SERVIÇOS E APOIO - CSGC	Prestação de serviço de Manutenção de Veículos - Contrato Nr 06/2023 - Contratada: AMB VASCONCELOS.	Limitação Orçamentaria.	Sério	Provável.	Transferido	Reitoria precisa dar o suporte orçamentário quando precisar.
16004	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CSGC	Aquisição de Material de Consumo(Material para manutenção predial, Combustível, Lubrificantes, gás de cozinha, Expediente, Pneus, Ração animal) para bom funcionamento do Campus.	Limitação Orçamentária	Moderado	Provável.	Transferido	Reitoria precisa dar o suporte orçamentário quando precisar.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
16005	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CSGC	Execução para Despesas com Diárias e Passagens para viagem a serviço de servidores do IFAM Campus SGC.	Corte ou contingenciamento orçamentário.	Sério	Provável.	Tratado	Buscar orçamento com projetos ou instituições parceiras.
15946	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	NÚCLEO DE TRANSPORTE - CSGC	Prestação de serviço de motorista categoria D - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviço Mes de Março.	Limitação Orçamentaria.	Moderado	Provável.	Transferido	Reitoria precisa dar o suporte orçamentário quando precisar.
15947	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	NÚCLEO DE TRANSPORTE - CSGC	Prestação de serviço de motorista categoria D - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviço Mes de Abril.	Limitação Orçamentaria.	Sério	Provável.	Transferido	Reitoria precisa dar o suporte orçamentário quando precisar.
15948	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	NÚCLEO DE TRANSPORTE - CSGC	Prestação de serviço de motorista categoria D - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviço Mes de Maio.	Limitação Orçamentaria.	Sério	Provável.	Transferido	Reitoria precisa dar o suporte orçamentário quando precisar.
15949	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	NÚCLEO DE TRANSPORTE - CSGC	Prestação de serviço de motorista categoria D - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviço Mes de Junho.	Limitação Orçamentaria.	Sério	Provável.	Transferido	Reitoria precisa dar o suporte orçamentário quando precisar.
15986	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	NÚCLEO DE TRANSPORTE - CSGC	Prestação de serviço de Transporte de Cargas - Contrato Nr 10/2024 - Contratada: NAVEGAÇÃO TANAKA.	Limitação Orçamentaria.	Sério	Provável.	Transferido	Reitoria precisa dar o suporte orçamentário quando precisar.
15982	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	COORDENACAO DE SERVIÇOS E APOIO - CSGC	Prestação de serviço de Fornecimento de Energia Eletrica - Contrato Nr 06/2019 - Contratada: AMAZONAS ENERGIA.	Limitação Orçamentaria e Consequente corte de no fornecimento.	Sério	Provável.	Transferido	Reitoria precisa dar o suporte orçamentário quando precisar.
15985	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	COORDENACAO DE SERVIÇOS E APOIO - CSGC	Prestação de serviço de Manutenção de Ar Condicionado - Contrato Nr 08/2023 - Contratada: RCR REPRESENTAÇÕES LTDA.	Limitação Orçamentaria.	Sério	Provável.	Transferido	Reitoria precisa dar o suporte orçamentário quando precisar.
15972	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	NÚCLEO DE TRANSPORTE - CSGC	Prestação de serviço de motorista categoria D - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviço Mês de Agosto.	Limitação Orçamentaria.	Sério	Provável.	Transferido	Reitoria precisa dar o suporte orçamentário quando precisar.
15975	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	NÚCLEO DE TRANSPORTE - CSGC	Prestação de serviço de motorista categoria D - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviço Mes de Novembro.	Limitação Orçamentaria.	Sério	Provável.	Transferido	Reitoria precisa dar o suporte orçamentário quando precisar.
15976	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	NÚCLEO DE TRANSPORTE - CSGC	Prestação de serviço de motorista categoria D - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviço Mes de Dezembro.	Limitação Orçamentaria.	Sério	Provável.	Transferido	Reitoria precisa dar o suporte orçamentário quando precisar.
15944	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	NÚCLEO DE TRANSPORTE - CSGC	Prestação de serviço de motorista categoria D - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviço Mes de Janeiro.	Limitação Orçamentaria.	Sério	Provável.	Mitigado	Há recurso disponível para arcar esse contrato.
15945	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	NÚCLEO DE TRANSPORTE - CSGC	Prestação de serviço de motorista categoria D - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviço Mês de Fevereiro	Limitação Orçamentaria.	Moderado	Provável.	Transferido	Reitoria precisa dar o suporte orçamentário quando precisar.
15973	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	NÚCLEO DE TRANSPORTE - CSGC	Prestação de serviço de motorista categoria D - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviço Mes de Setembro	Limitação Orçamentaria.	Sério	Provável.	Transferido	Reitoria precisa dar o suporte orçamentário quando precisar.
15974	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC	NÚCLEO DE TRANSPORTE - CSGC	Prestação de serviço de motorista categoria D - Contratada: LIMPCAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviço Mes de Outubro	Limitação Orçamentaria.	Sério	Provável.	Transferido	Reitoria precisa dar o suporte orçamentário quando precisar.



INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 30/04/2026 09:46

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*PI03-FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES EM EVENTOS ACADÊMICOS, CULTURAIS E CIENTÍFICOS								
15340	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - CTB	Acompanhar os discentes para que participem de eventos técnico-científicos.	a falta de interesse dos discentes.	Sério	Provável.	Tratado	Incentivar o discente com oportunidades de bolsas de iniciação científica e outras.
*PI02-MAPEAR OS FLUXOS PROCESSUAIS DE PESQUISA, PÓS- GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO VISANDO OTIMIZAR RECURSOS HUMANOS, RECURSOS FINANCEIROS E EDITAIS								
15339	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - CTB	reunião com as coordenações de curso, ensino e extensão e os demais setores para ajuda na elaboração do fluxograma.	falta de comprometimento dos envolvidos nas etapas.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Conscientização da importância de se padronizar os processos internos.
*EN32-AVALIAR E ATUALIZAR 60% DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS DA EPTNM								
15338	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CTB	mobilização do corpo docente-pedagógico do campus para cumprir a meta.	falta de compromisso dos envolvidos nas ações para elaboração e atualização dos PPC's.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	capacitação da equipe para confecção dos PPC's.
*EN22-IMPLEMENTAR POLÍTICA DE ACESSO PERMANENCIA E ÊXITO DO IFAM								
15885	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CTB	Coletar informações das coordenações, núcleos e setores.	Insuficiência de dados.	Moderado	Provável.	Tolerado	realizar o acompanhamento contínuo do processo de coleta de informações junto às coordenações, núcleos e setores institucionais, incentivando a colaboração das unidades responsáveis e utilizando os canais institucionais de comunicação para solicitar e consolidar os dados necessários.
*EN19-PROMOVER NO MÍNIMO 04 AÇÕES NA INFORMATIZAÇÃO, AMIGABILIDADE E COMUNICAÇÃO COM A COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ACESSO AOS CURSOS EPTNM E DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS DO IFAM								
15337	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CTB	Realização de semanas de curso, mostras de curso, palestras, diálogos, oficinas, entrevistas entre outras ações que podem ajudar na divulgação da instituição.	falta de orçamento para realização das semanas/mostras de cursos.	Sério	Provável.	Tolerado	A falta de recurso pode inviabilizar a execução, mas o risco pode acabar sendo contornado com ações internas de menor impacto.
15735	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE MEIO AMBIENTE - CTB	Semana de integração servidore(a)s/discentes veterano(a)s/discentes novato(a)s do curso de Meio Ambiente.	Falta de pessoas, estrutura, tempo.	Menor	Provável.	Tratado	Redirecionamento da atividade para um espaço fechado.
15735	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE MEIO AMBIENTE - CTB	Semana de integração servidore(a)s/discentes veterano(a)s/discentes novato(a)s do curso de Meio Ambiente.	Orçamento, baixa oferta de cursos, falta de pessoal, tempo, falta de logística.	Moderado	Provável.	Mitigado	Convites com antecedência, planejamento antecipado, amplitude de temáticas, apoio financeiro e pessoal.
15735	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE MEIO AMBIENTE - CTB	Semana de integração servidore(a)s/discentes veterano(a)s/discentes novato(a)s do curso de Meio Ambiente.	Falta de participação pessoal, financeiro e logístico.	Moderado	Provável.	Mitigado	Planejamento antecipado, divisão de tarefas antecipadas, apoio financeiro e logístico.
15736	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE MEIO AMBIENTE - CTB	Apoio na XV Semana do Meio Ambiente.	Tempo, pessoal, financeiro e logístico.	Moderado	Provável.	Mitigado	Planejamento com antecedência. Temática mais ampla.
15737	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO DE MEIO AMBIENTE - CTB	Apoio nos eventos 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT); VIII Encontro de Pesquisa e Extensão (ENPET) e Jornada Técnico Científica (JORTEC). Mostra de Curso de Meio Ambiente.	Pessoal, financeiro e logístico.	Moderado	Provável.	Mitigado	Planejamento com antecedência e reuniões participativas.
*EN16-REALIZAR CAMPANHA INTERNA ANUAL DE ENFRENTAMENTO AO RACISMO, BULLYING, GRAVIDEZ PRECOCE, XENOFOBIA, HOMOFOBIA NOS CAMPI DO IFAM								

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
15336	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CTB	mobilização da equipe do campus para organização e execução das etapas.	falta de interesse dos envolvidos.	Sério	Provável.	Tolerado	Continuar na execução das ações para cumprir a etapa e tentar conscientizar toda a comunidade a participar desse tipo de evento.
*EN02-IMPLANTAR FLUXO PROCESSUAL PARA GARANTIR PELO MENOS 15 MAPEAMENTOS DE PROCESSOS GERENCIAIS DO ENSINO								
15335	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	COORDENACAO GERAL DE ENSINO - CTB	reuniões com os setores responsáveis e com corpo docente do campus.	falta de comprometimento dos envolvidos	Sério	Provável.	Mitigado	convencer os envolvidos que essa ação é importante para procedimentos futuros e padronização de todas atividades acadêmicas.
*AD05-CRIAR PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA INSTITUCIONAL								
15130	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB	Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Vigilância Armada. (EMPRESA AMAZON SECURITY)	Finalização do contrato, sem que haja uma nova licitação homologada.	Crítico	Pouco Provável.	Mitigado	Agilizar o novo procedimento licitatório no prazo adequado.
15520	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB	Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Manutenção dos Aparelhos de Refrigeração (EMPRESA C. AUGUSTO FAVACHO)	Serviços executados sem qualidade técnica.	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Atuação contínua de fiscalização e acompanhamento dos serviços.
15689	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB	Execução orçamentária para a contratação de serviços de recarga de extintores.	Falta de fornecedores locais.	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Busca por fornecedores para cotações e realização de dispensa do tipo eletrônico.
15690	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB	Execução orçamentária com a aquisição de materiais de expediente.	Entrega de itens incompatíveis com o termo de referência.	Sério	Provável.	Mitigado	Acompanhamento de todo o processo por equipe de planejamento da contratação.
15691	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB	Execução orçamentária com a aquisição de ração e insumos agrícolas.	Demora na entrega dos itens.	Moderado	Provável.	Mitigado	Acompanhar o processo e se necessário sancionar o fornecedor em atraso.
15126	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB	Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Limpeza e Conservação. (EMPRESA GM CONSERVAÇÃO)	Possibilidade de quebra de contrato.	Crítico	Pouco Provável.	Mitigado	Fiscalização contínua, e possibilidade de contratação emergencial.
15521	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB	Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Correios e Telégrafos.	Contrato ficando obsoleto e sem necessidade de uso.	Moderado	Provável.	Mitigado	Acompanhamento e gestão contratual para identificar a necessidade ou não da continuidade.
15522	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB	Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Apoio à Alunos PCDs (EMPRESA KADOSH SERVIÇOS EMPRESARIAIS)	Atrasos no cumprimento das obrigações trabalhistas.	Sério	Provável.	Mitigado	Atuação constante da equipe de fiscalização e aplicação de penalidade se for necessário.
15523	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB	Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Agenciamento de Viagens (EMPRESA RRF GUIMARÃES)	Demora no atendimento das demandas de emissões de bilhetes de viagens.	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Atuação da equipe de fiscalização para cumprimento dos prazos.
15524	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB	Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Fornecimento de Lanches e refeições. (EMPRESA VAMIRO AVELINO PAIVA JÚNIOR) AÇÃO 2994	Alta demanda de consumo pelos alunos e indisponibilidade orçamentária para cobrir a demanda total.	Sério	Provável.	Mitigado	Seleção de alunos pelo PAES, e articulação com a Reitoria para obter complementação de recursos.
15525	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB	Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Fornecimento de Lanches e refeições. (EMPRESA VAMIRO AVELINO PAIVA JÚNIOR) AÇÃO 20RL	Alta demanda de consumo pelos alunos e indisponibilidade orçamentária para cobrir a demanda total.	Sério	Provável.	Mitigado	Seleção de alunos pelo PAES, e articulação com a Reitoria para obter complementação de recursos.
15526	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB	Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Mídias visuais e materiais personalizados do IFAM. (EMPRESA PERSONAL LTDA)	Demora nas entregas dos itens.	Sério	Provável.	Mitigado	Atuação constante da fiscalização.
15527	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB	Execução orçamentária para aquisição de materiais de TI de consumo para as aulas práticas e suporte nas atividades administrativas.	Demora na entrega dos itens.	Moderado	Provável.	Mitigado	Atuação constante da fiscalização.
15515	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB	Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Auxiliar de manutenção e operários rurais (Empresa FS FORTICO)	Atraso no cumprimento de obrigações trabalhistas.	Sério	Provável.	Mitigado	Atuação constante da equipe de fiscalização, com aplicação de sanções se necessário.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
15516	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB	Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Fornecimento de combustíveis (Empresa AS COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS)	Variação vertiginosa de preços conforme inflação e custos logísticos.	Sério	Provável.	Mitigado	Atuação da gestão de contratos para acompanhar os pedidos de reajustes de preços, e análise criteriosa da concessão.
15517	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB	Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica (Empresa AMAZONAS ENERGIA)	Aumento significativo de consumo.	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Atuar com a conscientização da comunidade acadêmica sobre a importância da economia de energia.
15518	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB	Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Apoio Administrativo (Empresa PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS)	Atraso no cumprimento das obrigações trabalhistas.	Sério	Provável.	Mitigado	Atuação constante da equipe de fiscalização, com aplicação de sanções se necessário.
15519	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB	Execução orçamentária para o cumprimento do Contrato de Gerenciamento de Frota.	Encerramento do contrato antes da conclusão da nova licitação.	Crítico	Pouco Provável.	Mitigado	Abertura de processo para instrução de nova licitação com tempo mínimo de 6 meses de antecedência.

***AD02-IMPLANTAR MODELO DE CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO FÍSICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CAMPI**

15692	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB	Publicar o edital de contratação de empresa para fornecimento de lanches e refeições com concessão onerosa do espaço físico do refeitório do Campus Tabatinga.	Equipe reduzida, e demora nos ajustes após análise jurídica.	Moderado	Provável.	Mitigado	Definir prazos para a equipe de planejamento da contratação.
15693	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CTB	Selecionar o fornecedor através do Pregão Eletrônico nº 90001/2026.	Fornecedor sem qualificação técnica para o objeto.	Sério	Pouco Provável.	Mitigado	Exigir os parâmetros definidos no edital para habilitação do fornecedor.



INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 30/04/2026 09:47

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
*TI03-MODERNIZAR 20% POR ANO A INFRAESTRUTURA DE REDES E DO DATACENTER								
15275	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 1000 conectores Plug Macho RJ45 Cat.6.	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	aguardar.
15303	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 30 pares de Modulos Gbic Sfp+.	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	aguardar.
15308	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 10 Cordão óptico de 5m.	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	aguardar.
15309	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 20 Access Point WiFi 6 ou superior para ambientes internos/externos com 6 fluxos espaciais projetado para aplicações em malha - Campus Tefé.	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	aguardar.
15310	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Contratação de um Link de Internet para Backup - Campus Tefé	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	aguardar.
15272	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 2 Storage NAS 4 baias p/ HDD SATA/SSD/NVMe	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	aguardar.
15273	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 3 switches de camada 3 com 24 portas, capaz de alta potência de saída PoE++ - Campus Tefé	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	aguardar.
15274	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 10 caixas de cabo UTP CAT6.	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	aguardar.
15304	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 10 PATCH PANEL CAT.6 24 PORTAS.	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	aguardar.
15305	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 10 Patch Panel 48 portas Cat6.	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	aguardar.
15306	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 400 patch cord Cabo De Rede 5m Cat6.	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	aguardar.
15307	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 10 Cordão óptico de 75m.	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	aguardar.
15276	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 1000 conectores Fêmea RJ45 CAT6.	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	aguardar.
*TI02-AMPLIAR 20% O QUANTITATIVO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS								
15270	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 50 Desktops para atualização do parque computacional administrativo - Campus Tefé.	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	aguardar.
15271	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 50 notebooks com placa de vídeo dedicada, 8GB de memória RAM ou superior, teclado ABNT2, SSD de 480 ou superior, para utilização no LAB3 de Redes - Campus Tefé.	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	aguardar.
*TI01-MODERNIZAR 20% POR ANO OS COMPUTADORES E NOTEBOOKS								
15395	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 150 Pen Drive Ultra, USB 3.0 ou superior, capacidade de 64GB, SDCZ48-064G-U46 ou com capacidade de 128GB, SDCZ48-128G-U46 - Campus Tefé	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	aguardar.
15396	DIRETORIA GERAL	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE	Aquisição de 200 - Baterias de CMOS - Campus Tefé.	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	aguardar.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	CAMPUS TEFE	TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE						
15397	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 80 - Pentes de Memória DDR4 2666 MHz DRAM não ECC (Módulos de 8GB) - Campus Tefé	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	aguardar.
15398	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 80 - SSD 512GB Classe 40 M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 Gen 3x4 (Leitura até 3500MB/s e Gravação até 2100MB/s) - Campus Tefé.	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	aguardar.
15399	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 14 HDs - Dell 1.2TB 10K RPM SAS ISE 12Gbps 512n 2.5polegadas De Conector Automático Disco Rígido.	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	aguardar.
15400	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Aquisição de 04 HDs - Dell 2TB 7200 RPM SATA 6Gbit/s 512n 3.5polegadas De Conector Automático Disco.	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	aguardar.
*PI09-AMPLIAR EM 30% GRUPOS INSTITUCIONAIS DE PESQUISAS								
16200	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - TEFE	Criação e manutenção de dois grupos de pesquisa no âmbito do IFAM Tefé	Rotatividade de pessoal	Moderado	Pouco Provável.	Tratado	Contemplado
*GP02-CAPACITAR 50% DOS SERVIDORES DO IFAM, COM EQUIDADE DE GÊNERO NA OFERTA								
15311	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Participação em Cursos da Escola Superior de Redes.	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	aguardar.
15312	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Participação em Curso Instalador de fibras ópticas.	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	aguardar.
15313	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TEFE	Participação no Integra 2026.	Falta de orçamento.	Moderado	Provável.	Tolerado	aguardar.
*EN34-AMPLIAR PARA 20% A OFERTA DE VAGAS DESTINADAS À FORMAÇÃO DE PROFESSORES E LICENCIATURAS								
16011	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - TEFE	Finalização do PPC junto ao Departamento de Ações Afirmativas	Prazos institucionais	Sério	Provável.	Mitigado	Gestão do tempo
*EN22-IMPLEMENTAR POLÍTICA DE ACESSO PERMANENCIA E ÊXITO DO IFAM								
16199	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - TEFE	Promoção de projetos de ensino para mitigação de fragilidades didático-pedagógicas nos cursos técnicos integrados e subsequentes no IFAM	Ausência de orçamento da PROEN	Moderado	Provável.	Transferido	realizado.
16201	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - TEFE	Acompanhamento sistematizado das ações de permanência e êxito junto à comissão sistêmica durante todo o ano escolar	Rotatividade de servidores	Menor	Pouco Provável.	Tratado	Gestão das ações do PAPE de modo eficiência para mitigar fragilidades
*EN05-AMPLIAR EM 40% A OFERTA DE CURSOS JUNTO ÀS COMUNIDADES INDIGENAS, QUILOMBOLAS, DO CAMPO E AFRODESCENDENTES, VISANDO A INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTAS LOCALIDADES								
16010	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - TEFE	Reelaboração do PPC de Desenvolvimento Comunitário	Calendário Acadêmico	Irrelevante	Provável.	Tratado	Gestão do tempo
*CM01-IMPLANTAR UM NOVO PORTAL INSTITUCIONAL COM FOCO EM ACESSIBILIDADE, TRANSPARÊNCIA E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO								
16009	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - TEFE	Emissão de Portaria	Calendário acadêmico	Irrelevante	Provável.	Tratado	Gestão de tempo
*AD16-CONSOLIDAR UMA CULTURA ORGANIZACIONAL ALINHADA COM A MISSÃO, VISÃO E VALORES INSTITUCIONAIS								
16006	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - TEFE	Reunião setorial do DEPE	Calendário acadêmico	Moderado	Provável.	Mitigado	Administração de tempo
16007	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - TEFE	Reunião Setorial do DAP	Calendário Acadêmico	Moderado	Provável.	Mitigado	Gestão do tempo
16008	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	GABINETE DA DIRETORIA GERAL - TEFE	Reunião Setorial GDG	Calendário Acadêmico	Moderado	Provável.	Mitigado	Gestão do tempo
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE								
16197	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITACAO - TEFE	Chamada Pública	Deserto de fornecedores da Agricultura Familiar	Crítico	Pouco Provável.	Tolerado	Ação direta com Agricultores e instituições parceiras na

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
								divulgação da chamada pública
16198	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE	COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITACAO - TEFE	Contratação	Inexecução do contrato	Crítico	Pouco Provável.	Mitigado	Substituição de contrato



INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 30/04/2026 09:47

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANLISE DE RISCOS

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
PROJETO DE EXTENSÃO DE FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA-ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA DO IFAM								
15801	DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMZL	Contratação da FAEPI para gerenciar o funcionamento da Clínica-Escola de Medicina Veterinária	Corte orçamentário	Sério	Provável.	Mitigado	Redução de outros contratos do campus e do orçamento do projeto
Fomentar a participação de servidores em eventos de ensino, pesquisa, extensão, inovação e representação institucional								
15953	DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMZL	Aquisição de passagens, garantindo a participação de servidores em eventos de ensino, pesquisa, extensão, inovação e representação institucional	Corte do orçamento	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Redução da participação de servidores em viagens institucionais
15954	DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMZL	Pagamento de diárias para participação de servidores em eventos de ensino, pesquisa, extensão, inovação e representação institucional	Corte do orçamento	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Redução da participação de servidores em viagens institucionais
FOMENTAR PROJETOS DE PESQUISAS APROVADOS EM EDITAL INTERNO								
15930	DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE	DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CMZL	Fomentar os projetos de pesquisa aprovados nos editais internos através de auxílio pesquisador	Corte do orçamento	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Redução do valor disponível para auxílio pesquisador.
APOIAR FINANCEIRAMENTE OS COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS – CAMPUS MANAUS ZONA LESTE.								
15808	DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS MANAUS ZONA LESTE	Publicar edital de apoio financeiro aos coordenadores dos Programas de Pós-Graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas ? Campus Manaus Zona Leste	Corte do orçamento	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Redução dos contratos do campus e do valor destinado ao Edital.
*AD08-REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE								
15648	DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMZL	Serviços de limpeza e conservação para o Campus Manaus Zona Leste (Contrato atual).	Não pagamento de encargos trabalhistas pela empresa prestadora de serviço	Crítico	Pouco Provável.	Mitigado	Acompanhamento da equipe de fiscalização administrativa e gestão de contrato
15649	DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMZL	Serviços de limpeza e conservação para o Campus Manaus Zona Leste (Nova contratação).	Equipe de planejamento reduzida.	Sério	Pouco Provável.	Tratado	Equipe de planejamento designada e com reuniões periódicas.
15668	DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE	DIRETORIA DE LOGÍSTICA - REITORIA	Serviços de gerenciamento de frota dos veículos do CMZL.	Redução do orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Redução das visitas técnicas e da manutenção preventiva dos veículos.
15669	DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMZL	Serviços de apoio administrativo, motorista, almoxarife e suporte TI.	Não pagamento de encargos trabalhistas pela empresa prestadora de serviço	Crítico	Pouco Provável.	Mitigado	Acompanhamento da equipe de fiscalização administrativa e gestão de contrato
15664	DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - CMZL	Serviços de fornecimento de energia elétrica ao CMZL	Redução do orçamento.	Crítico	Provável.	Mitigado	Redução do consumo de energia.
15665	DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMZL	Serviço de vigilância armada para o Campus Manaus Zona Leste.	Não pagamento de encargos trabalhistas pela empresa prestadora de serviço	Crítico	Pouco Provável.	Mitigado	Acompanhamento da equipe de fiscalização administrativa e gestão de contrato
15665	DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMZL	Serviço de vigilância armada para o Campus Manaus Zona Leste.	Não pagamento de encargos trabalhistas pela empresa prestadora de serviço	Crítico	Pouco Provável.	Tratado	Acompanhamento da equipe de fiscalização administrativa e gestão de contrato
15666	DIRETORIA GERAL	DEPARTAMENTO DOS LABORATÓRIOS DE PRODUÇÃO ANIMAL,	Serviços de manutenção da fazenda, operários rurais.	Redução do orçamento.	Sério	Provável.	Mitigado	Redução do contrato.

N da Ao	Unidade do Plano de Metas	Unidade Beneficiada	Ação	Ameaça à Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco
	CAMPUS ZONA LESTE	VEGETAL E AGROINDUSTRIAL - CMZL						
15667	DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE	DIRETORIA DE LOGÍSTICA - REITORIA	Serviço de manutenção de equipamentos de ar-condicionado, geladeiras, freezers e bebedouros	Redução do orçamento.	Moderado	Provável.	Mitigado	Redução das manutenções corretivas dos equipamentos.
15928	DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE	DEPARTAMENTO DOS LABORATÓRIOS DE PRODUÇÃO ANIMAL, VEGETAL E AGROINDUSTRIAL - CMZL	Fornecimento de ração animal para o plantel do Campus Manaus Zona Leste	Corte orçamentário	Crítico	Pouco Provável.	Mitigado	Redução dos outros contratos e manutenção do fornecimento de ração animal para o plantel
15957	DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CMZL	Serviço de manutenção predial	Corte do orçamento	Moderado	Pouco Provável.	Mitigado	Redução da participação de servidores em viagens institucionais